



A R Farias e Silva Montagens industriais Ltda - Me

ENDEREÇO: ROD. PA 150, AV. das Palmeiras nº 177, Bairro centro Moju - Pará - CEP 68.450-000
Inscrição CNPJ (MF): 85.247.146/0001-99 - Inscrição CNPJ (MF): 85.247.146/0001-99
E-mail: paramontagensdobrasil@hotmail.com

116
R

Moju, 10 de fevereiro de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: Serviços de terraplenagem de estradas vicinais
Convite nº 015/2014 - PMM/PA
Abertura: 10/02/2014
Horário: 09:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 015/2014, com data de abertura no dia 10/02/2014, horário 09 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na Serviços de Ramal DO CEARENSE - ENTRE A PA 252 E O RAMAL DO CHIBÉ - REGIÃO DO JAMBUAÇU - zona rural Moju/Pa, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.
R\$ 55.797,74 (CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
75 (SETENTA E CINCO) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



A R Farias e Silva Montagens industriais Ltda - Me

ENDEREÇO: ROD. PA 150, AV. das Palmeiras nº 177, Bairro centro Moju - Pará - CEP 68.450-000

Inscrição CNPJ (MF): 85.247.146/0001-99 - Inscrição CNPJ (MF): 85.247.146/0001-99

E-mail: paramontagensdobrasil@hotmail.com

Objeto: Serviços de terraplenagem de estradas vicinais

Local: Ramal DO CEARENSE - ENTRE A PA 252 E O RAMAL DO CHIBE - REGIAO DO JAMBUAÇU - zona rural Moju/Pa

CONVITE - 015/2014

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ABERTURA - 10/02/2014 - 09:00 h

Item	SERVIÇOS	Tempo de execução (em dias corridos)					Valor (R\$)
		15	30	45	60	75	
01	1 - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	100%					
02	2 - ESTUDOS AMBIENTAIS E RECUPERAÇÃO DE JAZIDA	100%					2.942,40
03	3 - DESMATAMENTO:	40%	60%				5.288,91
04	4 - TERRAPLENAGEM:		30%	30%	40%		2.646,00
05	5 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS:					100%	39.383,81
							5.536,62
	Simple	9.289,71	13.402,74	11.815,14	15.753,52	5.536,62	55.797,74
	Acumulado	9.289,71	22.692,45	34.507,60	50.261,12	55.797,74	55.797,74
	Simple	16,65%	24,02%	21,17%	28,23%	9,92%	
	Acumulado	16,65%	40,67%	61,84%	90,08%	100,00%	