



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 CNPJ Nº05.257.555/0001-37
 Rua Joaquim Gomes do Amaral, S/N, Centro

REFORMA PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA REPÚBLICA
 JURUTI/PA
 SINAPI JULHO DE 2017 / SEDOP ABRIL DE 2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA
 ENDEREÇO
 DATA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO (DIAS) E VALOR (R\$)			%	
			15	30	45		
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.425,51	40% 3.770,20	20% 1.885,10	40% 3.770,20	7,50%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.152,55	50% 576,28	50% 576,28		0,92%	
3	PAVIMENTAÇÃO	10.378,10		50% 5.189,05		8,26%	
4	COBERTURA	32.240,00			100% 32.240,00	25,65%	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.976,60			100% 1.976,60	1,57%	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	429,84			100% 429,84	0,34%	
7	PINTURA	37.892,24	10% 3.789,22	20% 7.578,45	60% 22.735,34	30,14%	
8	GRADIL	8.346,85		100% 8.346,85		6,64%	
9	BRINQUEDOS	19.082,06			80% 15.265,65	15,18%	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	4.791,07			100% 4.791,07	3,81%	
Total da Parcela		125.714,82	8,135,70 6,47%	23.575,73 18,75%	43.190,04 34,36%	50,813,34 40,42%	100,0%
Percentual Simples			8,135,70 6,47%	31.711,43 25,22%	74.901,47 59,58%	125.714,82 100,00%	
Total Acumulado							
Percentual Acumulado							

Juruti
 Arcação, Mayara Nóbis Coimbra
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/PA 473230-3

