



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Contrato: 038/2016-SESAN/PMA

Contratada: NACIONAL INCORPORADORA EIRELI EPP

Objeto: Execução do Projeto Paar - lados Oeste e Leste, Com Implantação de Drenagem Superficial, Calçadas, Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, em determinadas Ruas do Paar, no Município de Ananindeua.

Justificativa:

De acordo com o fato gerador expedido pelo departamento de obras da SESAN/PMA, justificativa técnica houve necessidade de se fazer aumento de metas e valores, conforme aprovado pela caixa Econômica Federal, conforme explicitado na justificativa técnica com respectivo planilha orçamentaria, documentos esses anexos ao processo. Nesse passo, destacamos o subsídio legal para o aditivo é o art. Inc. I, alínea “b” e § 1º da Lei 8666/93, que trata das alterações unilaterais quantitativas do objeto, em razão de fatores supervenientes para melhorar adequação ao interesse público perfeitamente aplicável ao presente caso.

Cordialmente,

Engº. Paulo Macêdo

Fiscal de Obra

De acordo, encaminha-se

Coaraci de Souza Dias

Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura