

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 505/2016 AO CONTRATO Nº. 565/2015, Concorrência nº 3/2015-00001, de 20 de Agosto de 2015, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS e a empresa: **POLIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 63.841.076/0001-60. Referente ao **REAJUSTE DE PREÇO DOS SERVIÇOS E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS PRODUTOS BETUMINOSOS**.

A Prefeitura Municipal de Paragominas, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA e a empresa **POLIENGE ENGENHARIA LTDA**, resolvem de comum acordo e pleno direito apostilar o referido instrumento, tendo como fundamento Art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

2 O presente instrumento tem como objeto: **REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS PRODUTOS BETUMINOSOS**.

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA:

2.1 O presente Termo tem por vigência o período de 08 de Agosto de 2016 a 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos casos previstos nos parágrafos 1º e/ou 2º do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA III – DO VALOR:

3.1 O contrato nº 565/2015 tem como valor global **R\$ 6.674.272,22 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**.

3.2 O presente termo, referente às VARIAÇÕES DE PREÇOS APLICADOS PELA PETROBRÁS, utiliza percentual de aproximadamente 8,1984% conforme planilha em anexo. Este equivale ao montante de **R\$ 547.185,56 (Quinhentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, que será pago a contratada através da dotação orçamentária a seguir:

3.2.1 EXERCÍCIO 2016

3.2.2 CLASSIF. FUN. PROG./ATIV.: 1101.1545.11.501.1.032–OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URB. E SANEAMENTO BÁSICO.

3.2.3 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações


3.2.4 SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações

3.2.5 FONTE DE RECURSO: Próprio

3.2.6 VALOR A SER EMPENHADO: **R\$ 547.185,56 (Quinhentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, utilizando as pesquisas de mercado para atualização dos produtos utilizados para prestação de serviços.

3.2.7 CÓDIGO DO ITEM: 20150067

Paragominas, 09 de Agosto de 2016.



JOÃO BOSCO GABRIEL
Prefeito Municipal em Exercício de Paragominas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO C/ A.A.U.Q, SOBRE ASFALTO, NO PERIMETRO URBANO
CONTRATO Nº 565/2015 - POLIENGE ENGENHARIA LTDA

PLANILHA DE SALDO DE CONTRATO
2º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 505/2016

item	S. Item	discriminação	unid.	quant.	Preço	
					v. unitário	v. total
1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	1.1	pintura de ligação - fornecimento e aplicação	m²	295.151,23	2,25	664.090,27
	1.2	regularização e recapeamento - fornecimento, preparo, transporte, lançamento e compactação				
	1.2.1	camada regularizadora do pavimento asfáltico existente em AAUQ	ton.	4.986,27	231,84	1.156.016,83
	1.2.2	Recapemaneio em AAUQ, e= 2cm	ton.	6.923,17	359,18	2.486.664,20
					TOTAL	4.306.771,30


PLANILHA DE SALDO DE CONTRATO C/ RDEEQUILIBRIO

item	S. Item	discriminação	unid.	quant.	Preço	
					v. unitário	v. total
1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	1.1	pintura de ligação - fornecimento e aplicação	m²	295.151,23	2,28	672.944,80
	1.2	regularização e recapeamento - fornecimento, preparo, transporte, lançamento e compactação				
	1.2.1	camada regularizadora do pavimento asfáltico existente em AAUQ	ton.	4.986,27	269,70	1.344.797,01
	1.2.2	Recapemaneio em AAUQ, e= 2cm	ton.	6.923,17	409,67	2.836.215,05
					TOTAL	4.853.956,86

PLANILHA DE SALDO DE CONTRATO C/ REEQUILIBRIO

item	S. Item	discriminação	unid.	quant.	Preço	
					v. unitário	v. total
1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	1.1	pintura de ligação - fornecimento e aplicação	m²	295.151,23	0,03	8.854,54
	1.2	regularização e recapeamento - fornecimento, preparo, transporte, lançamento e compactação				
	1.2.1	camada regularizadora do pavimento asfáltico existente em AAUQ	ton.	4.986,27	37,86	188.780,17
	1.2.2	Recapemaneio em AAUQ, e= 2cm	ton.	6.923,17	50,49	349.550,85
					TOTAL	547.185,56

Paragominas, 09 de Agosto de 2016


JOÃO BOSCO GABRIEL
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO