

TERMO ADITIVO Nº 446/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 565/2016, CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001, de 20 de AGOSTO de 2015, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS e a firma POLIENGE ENGENHARIA LTDA, que tem como objeto: “Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias”, referente à inclusão e supressão de vias sem reflexo financeiro.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno nº 1212 - centro, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ilhéus, nº. 198, Centro, nesta cidade, portador do CIC/MF nº 247.065.312-68 e Carteira de Identidade Profissional nº. 3162133 – SSP/PA, neste ato denominado CONTRATANTE, e do outro, a firma, **POLIENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 63.841.076/0001-60, Inscrição Estadual nº15.160.500-9 e Inscrição municipal nº109.785-4, situada à Av. Conselheiro Furtado, nº 2391, Sala 202, Bairro: Cremação, Belém/PA, CEP 66.025-160, representada pelo Srº. **ALEX DIAS CARVALHO**, portador do CPF nº 424.351.292-20 e CI nº 10.286 – D – CREA/PA, residente e domiciliado na Av. Nazaré, nº 982, aptº 1301 – B. Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP. 66.040-145, denominada para este ato **Contratada**, resolvem aditar o Contrato supra citado firmado em **01 de Outubro de 2015**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1.1 Este aditivo tem fundamento no Art. 65, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA II – DA SUPRESSÃO E ADIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A inclusão e supressão dos serviços dar-se-á em virtude de que após o período chuvoso intenso constatamos que algumas vias sofreram com a ação das intempéries e tráfego de veículos ocasionando desgastes de grandes e pequenas proporções em seu pavimento justificando que as novas vias atribuídas à programação processo sofreram desgastes em maiores proporções comprometendo o pavimento existente causando grande desconforto aos usuários exigindo uma correção de imediato, e que as vias destituídas da programação/processo não tiveram danos que pudessem comprometer seu pavimento, o que nos permite solicitar as alterações em questão, havendo necessidade de inclusão e supressão conforme planificação das vias em anexo. Ressaltando-se que, **não há alteração do valor contratado.**

CLÁUSULA III - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

3.1 Todas as demais cláusulas e condições contratuais no contrato firmado em **01 de Outubro de 2015** permanecem inalteradas após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor e forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PARAGOMINAS/PA, 12 DE JULHO DE 2016.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

CONTRATANTE


POLIENGE ENGENHARIA LTDA
ALEX DIAS CARVALHO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1. 

2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
1	Rua Francisco Pinheiro	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.484,90		
2	Rua Antonio José da Costa	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.425,00		
3	Rua Manoelito Andrade	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.444,40	2.444,40	
4	Rua Luiz Pimentel	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.419,20	2.419,2	
5	Rua Eduardo Magalhães	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.566,80		
6	Alameda Mário Covas	Promissão III	Rua Eduardo Magalhães/Rua Fcº da Silva	1.969,10	1.969,10	
7	Rua Valdete Guedes de Aquino	Nagibão	Rua Arnur Fernandes/Rua Fabiola	7.560,00		
8	Travessas da Rua Valdete Guedes	Nagibão	Canteiros	555,66		
9	Rua Venancio de Abreu	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Av. Ormindo Neres	5.060,00		
10	Rua Leticia Almeida	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Manoel Pereira	4.657,50		
11	Rua Noemio Dias Oliveira	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Manoel Pereira	10.914,00		
12	Rua Francisco da Silva Xavier	Nagibão	Rua Noemio Dias/Rua Zézito dos Anjos	928,20		
13	Rua Zézito dos Anjos Prates	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Fcº da Silva	8.282,00		
14	Rua Ormindo Neres da Silva	Nagibão	Rua Venancio de Abreu/Zézito dos Anjos	4.484,00		
15	Av. Edilberto Ferreira	Andradina	Rod. PA 256/Av. Projetada	2.472,00		
16	Av. Projetada	Andradina	Av. Edilberto Ferreira/Av. Aureliano Duarte	963,00		
17	Trav. Elimar dos Santos	Andradina	Av. Projetada/Rua José Machado	569,80		
18	Rua José Machado de Carvalho	Andradina	Av. Edilberto Ferreira/Av. Aureliano Duarte	1.593,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
19	Av. Aureliano Duarte	Andradina	Av. Projetada/PA 256	3.325,00		
20	Rua Antonio Felisberto	Promissão I	Av. Agenor Alves/Rua Afonso Leão	3.000,00		
21	Rua Prof. Renovato	Promissão I	Av. Agenor Alves/Rua Afonso Leão	1.800,00		
22	Rua Irmã Mª das Graças	Promissão I	Rua Afonso Leão/Av. Antero Bonifácio	2.115,00		
23	Rua Benedito Rocha	Promissão I	Rua Afonso Leão/Av. Antero Bonifácio	2.115,00		
24	Rua Afonso Leão	Promissão I	Av. Tamandaré/Av. Agenor Alves	7.990,00		
25	Rua Nivaldo Alves	Promissão I	Av. Agenor Alves/Ponte Igarapé Paragominas	1.394,00		
26	Rua Durval Nolasco	Promissão I	Rua Padre Castelo/Ponte Rio Uraim (Fripago)	3.060,00		
27	Rua Julio Coelho	Promissão I	Av. Agenor Alves/Av. Antero Bonifácio	2.300,00		
28	Estacionamento Pça Gutemberg Nova Alves	Promissão I	Estacionamentos	350,16		
29	Rua Lepoldina	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	3.608,00		
30	Rua Caravelas	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	3.640,00		
31	Rua Capanema	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	4.050,00		
32	Rua Cametá	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	4.050,00		
33	Rua Bom Jesus	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.320,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
34	Rua Bom Jardim	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.160,00		
35	Rua São Mateus	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.560,00		
36	Rua Beira-Rio	Promissão II	Rua Leopoldina/Rua Caravelas	2.200,00		
37	Rua Belem	Promissão II	Rua Leopoldina/Rua Bom Jesus	1.984,00		
38	Rua Uberaba	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua João Pessoa	850,50		
39	Rua João Pessoa	Promissão II	Rua Caravelas/Rua Belos Campos	1.702,00		
40	Rua Fenix	Promissão II	Ponte Ig. Paragominas/Av. Barão de Araruna	1.802,00		
41	Rua Anibal Miranda	JK	PA 125/Rua Cassimiro de Abreu	1.320,00		
42	Rua Cassimiro de Abreu	JK	Rua Anibal Miranda/Rua Guilherme de Almeida	3.916,00		
43	Rua Luis Pasteur	JK	PA 125/Rua Duquesa de Goiás	3.611,20		
44	Rua São Luis	Camboatã II	Rua Manaus/Rua Pedro Sardinha	4.455,00		
45	Rua Filadelfia	Camboatã II	Av. Samuel Câmara/Rua Gregorio Campos	1.548,00		
46	Rua Trindade	Camboatã II	Av. Samuel Câmara/Rua Inconfidência	3.001,20		
47	Rua Geraldo Pedro Sarmiento	Camboatã II	Rua Magalhães de Almeida/Rua Araguaia	1.755,00		
48	Av. do Contorno	Centro	Rotatória Contorno/R. Estado Esp. Santo	4.187,50		
49	Rau Castelo Branco	Centro	Av. Tamandaré/Av. Lameira Bitencourt	478,50	478,50	
50	Av. Lameira Bitencourt	Centro	Rua Castelo Branco/Rua Bernardo Sayão	715,00	715,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
51	R. Est. Espírito Santo	Centro	Tra. Est. Piauí/Rua do Contorno	2.167,00		
52	Rua Salvador	J. Bela Vista	Rua Florianópolis/Rua Porto alegre	2.565,00		
53	Rua Aracaju	J. Bela Vista	Rua Florianópolis/Rua Porto alegre	2.639,00		
54	Rua Aracaju	J. Bela Vista	Av Belo Horizonte/Rua Florianópolis	2.907,00		
55	Rua Recife	J. Bela Vista	Rua Florianópolis/Rua Porto alegre	2.838,80		
56	Rua Fortaleza	J. Bela Vista	Rua Florianópolis/Rua Porto alegre	2.511,00		
57	Rua Campo Grande	J. Bela Vista	Rua Niterói/Rua Fortaleza	2.614,50		
58	Rua Manaus	J. Bela Vista	R. Magalhães Almeida/Rua Fortaleza	5.822,50		
59	Rua Maceió	J. Bela Vista	Av. Belo Horizonte/Rua Florianópolis	1.891,00		
60	Rua Hermes da Fonseca	Uraim I	Rua Café Filho/Av. Pres Vargas	3.317,00		
61	Rua Nilo Peçanha	Uraim I	Pça João Lopes Saraiva/Rua José Rodrigues	3.503,50		
62	Rua José Rodrigues Ribeiro	Uraim I	Rua Nilo Peçanha/Rua Manoel Dias	1.567,50		
63	Rua Floriano Peixoto	Uraim I	Rua José Rodrigues/Rua do Contorno	5.098,20		
64	Rua Hernesto Geisel	Uraim I	Rua do Contorno/Rua Afonso Pena	1.869,00		
65	Av. Pres. Vargas	Uraim I	Rua Venceslau Brás/Av. do Contorno	2.728,50		
66	Rua Antonio Marques Sobrinho	Uraim II	Av. Manoel Dias/Rua Carlos Roberto	2.880,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
67	Rua Raimundo Mendes Pedrosa	Uraim II	Rua Antonio Marques/Rua Joaquim Gonçalves	855,00		
68	Av. Manoel Corrêa Dias	Uraim II	Rua Valdemir Amorim/Rua Ataíde da Silva	5.368,00		
69	Av. Marajoara	Jaderlândia	PA 256/Rua Tupinambás	2.112,00		
70	Rua Caramuru	Jaderlândia	Av. Marajoara/Rua Ailton Sena	5.764,50		
71	Rua Tupinambás	Jaderlândia	Av. Marajoara/Rua Ailton Sena	5.130,00		
72	Rua Panorama	Jaderlândia	Rua Tupinambás/Rua Caramuru	372,60		
73	Rua Chico Xavier	Jaderlândia	Rodovia dos Pioneiros/Rua Jaguaquara	910,80		
74	Rua Carolina	Cidade Nova	Rua Eixo W3/Av. Teresina	1.020,00		
75	Rua Eixo W3	Cidade Nova	Rua Araguaína/Rua Carolina	1.020,00		
76	Rua Eixo W5	Cidade Nova	Rua Diamantina/Av. Belo Horizonte	3.450,00		
77	Entorno Pça Cleodoval Gonçalves	Cidade Nova		341,00		
78	Rua Filadelfia	Cidade Nova	Av. Samuel Câmara/Eixo W3	1.500,00		
79	Terminal Rodoviário	Nova Conquista	Acessos ao terminal rodoviário	13.600,00		
80	Rua Manoel Naor de Lima	Angelim	Rua Washington Luiz/Rua Nagib Demachki	5.596,50		
81	Rua Washington Luis	Angelim	Av. Pres Vargas/Rua Manoel Naor de Lima	2.587,50		
82	Trav. Castanhal	Angelim	Rua Hermes da Fonseca/Rua Washington Luis	2.444,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
83	Trav. Salinópolis	Angelim	Rua Hermes da Fonseca/Rua Washington Luis	2.522,00		
84	Trav. Santarém	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	3.850,00		
85	Trav. Piriá	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	2.269,50		
86	Trav. Peixe-Boi	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	1.184,40		
87	Rua Afonso Pena	Angelim	Trav. Castanhal/Rua Rua Washington Luis	2.000,00		
88	Rua Pres Médice	Angelim	Trav. Irituia/Trav. Castanhal	3.552,00		
89	Trav. Benfica	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Hermes da Fonseca	1.146,60		
90	Rua Carlos Gomes	Jardim Atlântico	Rua Porto Alegre/Rua São Francisco	1.782,00	1.782,00	
91	Rua Carlos Chagas	Jardim Atlântico	Rua Porto Alegre/Rod. dos Pioneiros	3.770,00	3.770,00	
92	Trav. Praça	Jardim Atlântico	Rua Carlos Gomes/Rua Carlos Chagas	315,00	315,00	
93	Rua Pinheiro	Tião Mineiro	Rua Pau-Brasil/Av. das Palmeiras	7.800,00	7.800,00	
94	Rua Aninha Andrade	Res. Mª Lourdes Sobrinho	Rua Niteroi / Rua Piaui			1.125,00
95	Rua Euzebio alves	Parque Americas	Rua Sebastião Alves/Av. Nagib Demachki			495,00
96	Rua Eixo WE	Centro	Pça Bíblia/Rua 31 de Março			1.260,00
97	Pça da Bíblia	Centro	Rua 21 de Abril/Rua Bernardo Sayão			580,00
98	Rua Maceió	J. Bela Vista	Rua Manaus/Rua Campo Grande			2.856,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)	Supressão	Adição
99	Rua Moreira da Silva	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria			1.387,50
100	Rua Leopoldina	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria			1.387,50
101	Rua Cassimiro de Abreu	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria			1.600,00
102	Rua Olavo Bilac	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria			1.600,00
103	Rua Luiz Gonzaga	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria			1.387,50
104	Rua Chico Mendes	Módulo I	Av. Monte Libano/Av. Portugal			2.627,95
105	Rua Barão de Mauá	Jaderlândia	Av. Wilton Rocha/Av. Airton Sena			2.470,00
106	Rua 23 de Janeiro	Módulo I	Rua Eixo W5/Rua São osé			1.620,00
107	Trav. Pereira	N;Conquista	Rua Geraldo Sarmento/Rua Jorge Corrêa			1.296,75
				274.894,52	21.693,20	21.693,20

Paragominas/PA, 12 de Julho de 2016.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PAULO POMBO TOCANTINS

PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

CONTRATANTE


POLIENGE ENGENHARIA LTDA

ALEX DIAS CARVALHO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1. 

2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
1	Rua Francisco Pinheiro	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.484,90
2	Rua Antonio José da Costa	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.425,00
3	Rua Eduardo Magalhães	Promissão III	Trav. Cicero Ávila/Av. Barão de Araruna	2.566,80
4	Rua Valdete Guedes de Aquino	Nagibão	Rua Arnur Fernandes/Rua Fabiola	7.560,00
5	Travessas da Rua Valdete Guedes	Nagibão	Canteiros	555,66
6	Rua Venancio de Abreu	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Av. Ormindo Neres	5.060,00
7	Rua Leticia Almeida	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Manoel Pereira	4.657,50
8	Rua Noemio Dias Oliveira	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Manoel Pereira	10.914,00
9	Rua Francisco da Silva Xavier	Nagibão	Rua Noemio Dias/Rua Zezito dos Anjos	928,20
10	Rua Zezito dos Anjos Prates	Nagibão	Rua Valdete Guedes/Rua Fcº da Silva	8.282,00
11	Rua Ormindo Neres da Silva	Nagibão	Rua Venancio de Abreu/Zezito dos Anjos	4.484,00
12	Av. Edilberto Ferreira	Andradina	Rod. PA 256/Av. Projetada	2.472,00
13	Av. Projetada	Andradina	Av. Edilberto Ferreira/Av. Aureliano Duarte	963,00
14	Trav. Elimar dos Santos	Andradina	Av. Projetada/Rua José Machado	569,80
15	Rua José Machado de Carvalho	Andradina	Av. Edilberto Ferreira/Av. Aureliano Duarte	1.593,00
16	Av. Aureliano Duarte	Andradina	Av. Projetada/PA 256	3.325,00
17	Rua Antonio Felisberto	Promissão I	Av. Agenor Alves/Rua Afonso Leão	3.000,00
18	Rua Prof. Renovato	Promissão I	Av. Agenor Alves/Rua Afonso Leão	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
19	Rua Irmã Mª das Graças	Promissão I	Rua Afonso Leão/Av. Antero Bonifácio	2.115,00
20	Rua Benedito Rocha	Promissão I	Rua Afonso Leão/Av. Antero Bonifácio	2.115,00
21	Rua Afonso Leão	Promissão I	Av. Tamandare/Av. Agenor Alves	7.990,00
22	Rua Nivaldo Alves	Promissão I	Av. Agenor Alves/Ponte Igarapé Paragominas	1.394,00
23	Rua Durval Nolasco	Promissão I	Rua Padre Castelo/Ponte Rio Uraim (Fripago)	3.060,00
24	Rua Julio Coelho	Promissão I	Av. Agenor Alves/Av. Antero Bonifácio	2.300,00
25	Estacionamento Pça Gutemberg Nova Alves	Promissão I	Estacionamentos	350,16
26	Rua Leopoldina	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	3.608,00
27	Rua Caravelas	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	3.640,00
28	Rua Capanema	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	4.050,00
29	Rua Cametá	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	4.050,00
30	Rua Bom Jesus	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.320,00
31	Rua Bom Jardim	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.160,00
32	Rua São Mateus	Promissão II	Av. Barão de Araruna/Rua Beira-Rio	2.560,00
33	Rua Beira-Rio	Promissão II	Rua Leopoldina/Rua Caravelas	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
34	Rua Belem	Promissão II	Rua Leopoldina/Rua Bom Jesus	1.984,00
35	Rua Uberaba	Promissão II	Av. Barão de Raruna/Rua João Pessoa	850,50
36	Rua João Pessoa	Promissão II	Rua Caravelas/Rua Belos Campos	1.702,00
37	Rua Fenix	Promissão II	Ponte Ig. Paragominas/Av. Barão de Araruna	1.802,00
38	Rua Anibal Miranda	JK	PA 125/Rua Cassimiro de Abreu	1.320,00
39	Rua Cassimiro de Abreu	JK	Rua Anibal Miranda/Rua Guilherme de Almeida	3.916,00
40	Rua Luis Pasteur	JK	PA 125/Rua Duquesa de Goiás	3.611,20
41	Rua São Luis	Camboatã II	Rua Manaus/Rua Pedro Sardinha	4.455,00
42	Rua Filadelfia	Camboatã II	Av. Samuel Câmara/Rua Gregorio Campos	1.548,00
43	Rua Trindade	Camboatã II	Av. Samuel Câmara/Rua Inconfidência	3.001,20
44	Rua Geraldo Pedro Sarmiento	Camboatã II	Rua Magalhães de Almeida/Rua Araguaia	1.755,00
45	Av. do Contorno	Centro	Rotatória Contorno/R. Estado Esp. Santo	4.187,50
46	R. Est. Espirito Santo	Centro	Tra. Est. Piaui/Rua do Contorno	2.167,00
47	Rua Salvador	J. Bela Vista	Rua Florianopolis/Rua Porto alegre	2.565,00
48	Rua Aracaju	J. Bela Vista	Rua Florianopolis/Rua Porto alegre	2.639,00
49	Rua Aracaju	J. Bela Vista	Av Belo Horizonte/Rua Florianopolis	2.907,00
50	Rua Recife	J. Bela Vista	Rua Florianopolis/Rua Porto alegre	2.838,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: “Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias”

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
51	Rua Fortaleza	J. Bela Vista	Rua Florianópolis/Rua Porto alegre	2.511,00
52	Rua Campo Grande	J. Bela Vista	Rua Niteroi/Rua Fortaleza	2.614,50
53	Rua Manaus	J. Bela Vista	R. Magalhães Almeida/Rua Fortaleza	5.822,50
54	Rua Maceió	J. Bela Vista	Av. Belo Horizonte/Rua Florianópolis	1.891,00
55	Rua Hermes da Fonseca	Uraim I	Rua Café Filho/Av.Pres Vargas	3.317,00
56	Rua Nilo Peçanha	Uraim I	Pça João Lopes Saraiva/Rua José Rodrigues	3.503,50
57	Rua José Rodrigues Ribeiro	Uraim I	Rua Nilo Peçanha/Rua Manoel Dias	1.567,50
58	Rua Floriano Peixoto	Uraim I	Rua José Rodrigues/Rua do Contorno	5.098,20
58	Rua Hernesto Geisel	Uraim I	Rua do Contorno/Rua Afonso Pena	1.869,00
60	Av. Pres. Vargas	Uraim I	Rua Venceslau Brás/Av. do Contorno	2.728,50
61	Rua Antonio Marques Sobrinho	Uraim II	Av. Manoel Dias/Rua Carlos Roberto	2.880,00
62	Rua Raimundo Mendes Pedrosa	Uraim II	Rua Antonio Marques/Rua Joaquim Gonçalves	855,00
63	Av. Manoel Corrêa Dias	Uraim II	Rua Valdemir Amorim/Rua Ataíde da Silva	5.368,00
64	Av. Marajoara	Jaderlândia	PA 256/Rua Tupinambás	2.112,00
65	Rua Caramuru	Jaderlândia	Av. Marajoara/Rua Aírton Sena	5.764,50
66	Rua Tupinambás	Jaderlândia	Av. Marajoara/Rua Aírton Sena	5.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
67	Rua Panorama	Jaderlândia	Rua Tupinambás/Rua Caramuru	372,60
68	Rua Chico Xavier	Jaderlândia	Rodovia dos Pioneiros/Rua Jaguaquara	910,80
69	Rua Carolina	Cidade Nova	Rua Eixo W3/Av. Teresina	1.020,00
70	Rua Eixo W3	Cidade Nova	Rua Araguaína/Rua Carolina	1.020,00
71	Rua Eixo W5	Cidade Nova	Rua Diamantina/Av. Belo Horizonte	3.450,00
72	Entorno Pça Cleodoval Gonçalves	Cidade Nova		341,00
73	Rua Filadelfia	Cidade Nova	Av. Samuel Câmara/Eixo W3	1.500,00
74	Terminal Rodoviário	Nova Conquista	Acessos ao terminal rodoviário	13.600,00
75	Rua Manoel Naor de Lima	Angelim	Rua Washington Luiz/Rua Nagib Demachki	5.596,50
76	Rua Washington Luis	Angelim	Av. Pres Vargas/Rua Manoel Naor de Lima	2.587,50
77	Trav. Castanhal	Angelim	Rua Hermes da Fonseca/Rua Washington Luis	2.444,00
78	Trav. Salinópolis	Angelim	Rua Hermes da Fonseca/Rua Washington Luis	2.522,00
79	Trav. Santarém	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	3.850,00
80	Trav. Piriá	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	2.269,50
81	Trav. Peixe-Boi	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Washington Luis	1.184,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001

Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
82	Rua Afonso Pena	Angelim	Trav. Castanhal/Rua Rua Washington Luis	2.000,00
83	Rua Pres Médice	Angelim	Trav. Irituia/Trav. Castanhal	3.552,00
84	Trav. Benfica	Angelim	Rua Pres Médice/Rua Rua Hermes da Fonseca	1.146,60
85	Rua Aninha Andrade	Res. Mª Lourdes Sobrinho	Rua Niteroi / Rua Piaui	1.125,00
86	Rua Euzébio alves	Parque Americas	Rua Sebastião Alves/Av. Nagib Demachki	495,00
87	Rua Eixo WE	Centro	Pça Bíblia/Rua 31 de Março	1.260,00
88	Pça da Bíblia	Centro	Rua 21 de Abril/Rua Bernardo Sayão	580,00
89	Rua Maceió	J. Bela Vista	Rua Manaus/Rua Campo Grande	2.856,00
90	Rua Moreira da Silva	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria	1.387,50
91	Rua Leopoldina	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria	1.387,50
92	Rua Cassimiro de Abreu	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria	1.600,00
93	Rua Olavo Bilac	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria	1.600,00
94	Rua Luiz Gonzaga	Jaderlândia	Av. Airton Sena/Av. João Maria	1.387,50
95	Rua Chico Mendes	Módulo I	Av. Monte Libano/Av. Portugal	2.627,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TERMO ADITIVO Nº 446/2016

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-00001


Objeto: "Contratação de empresa prestadora de serviços de Obras de recapeamento com A.A.U.Q sobre asfalto, de vias no perímetro urbano, Conforme planificação das vias"

PLANIFICAÇÃO DAS VIAS - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO

PLANIFICAÇÃO FINAL ADEQUADA

	Rua	Bairro	Trecho	Área (m²)
96	Rua Barão de Mauá	Jaderlândia	Av. Wilton Rocha/Av. Airton Sena	2.470,00
97	Rua 23 de Janeiro	Módulo I	Rua Eixo W5/Rua São osé	1.620,00
98	Trav. Pereira	N; Conquista	Rua Geraldo Sarmento/Rua Jorge Corrêa	1.296,75
				274.894,52


Paragominas/PA, 12 de Julho de 2016.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PAULO POMBO TOCANTINS

PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

CONTRATANTE


POLIENGE ENGENHARIA LTDA

ALEX DIAS CARVALHO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1. 

2. 