



PARECER TECNICO DE ADITIVO DE REAJUSTE DE VALORES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

CONTRATO Nº 20210185

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021-004

À Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins – PA,

Prezados,

Com prazer em cumprimenta-los, que foi solicitado a prefeitura de Bom Jesus do Tocantins o primeiro reajuste de valores dos itens restantes a executar da **Contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva**, contrato n. 20210185. Justificamos a solicitação de reajuste de valores do referido contrato acima citado, em decorrência dos seguintes fatos:

- Reajuste sofrido nos preços de mercado dos serviços, bem como mão-de-obra e materiais de execução. Como pode-se verificar nas planilhas em anexo à essa solicitação, o valor solicitado é o resultado da diferença dos preços dos bancos de dados usados na planilha orçamentária disponibilizada pelo município de Bom Jesus do Tocantins na data orçada para realização da licitação e valores atuais dos mesmos bancos. Esses valores estão detalhados de forma unitária, inclusos os percentuais de descontos oferecidos pela empresa D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA na data da licitação.
- Devido aos fatores climáticos e acréscimos de serviços não previstos na planilha licitada inicial, a empresa não pôde cumprir o cronograma inicial, neste intervalo de tempo, houveram os reajustes de valores aqui solicitados.

São anexos desta solicitação:



- 1- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA INICIAL- DG DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
- 2- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REAJUSTADA DOS ITENS RESTANTES À EXECUTAR- DG DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
- 3- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REAJUSTADA DOS ITENS RESTANTES À EXECUTAR COM PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM - DG DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

O valor total desta solicitação de reajuste de preços é de R\$ 108.057,18 (cento e oito mil reais e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), conforme **planilha orçamentária reajustada dos itens restantes a executar com percentual de desconto por item - DG de Oliveira Construções LTDA.**

Visando o equilíbrio econômico-financeiro previsto na lei 8.666/93 – Licitações e Contratos da Administração Pública – e pelo Contrato por Empreitada Global nº 569/2013, segue abaixo detalhamento do reajuste de preços.

Partindo-se da premissa de que a obra iniciou no mês de junho de 2021 e, conforme o Contrato Administrativo, cabe reajuste de preços anualmente, o período a ser reajustado é junho de 2022, pelo Sistema Nacional de Pesquisa e Custos da Construção Civil (SINAPI).

O setor de engenharia da prefeitura de Bom Jesus do Tocantins/PA, está de acordo com a solicitação, tendo em vista todos os acontecimentos relatados em obra.

Bom Jesus do Tocantins - Pará 27 de junho de 2022.

Eng. Civil IGOR SOUZA BRANDÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CREA: 1518542182