

CT APF 0410.676-41		PROGRAMA FAR - MINHA CASA MINHA VIDA			PR OPONENTE PR EFEITURA DE BENEVIDES					MUNICÍPIO / UF BENEVIDES/PA					OPONENTE EFEITURA DE BENEVIDES					MUNICÍPIO / UF BENEVIDES/PA				
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS										REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta					REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta									
DATA BASE mai-21		DATA INÍCIO 01/08/2021		EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA DE BENEVIDES			DI 1 25,00%					DI 2	DI 3	DI 4	DI 5	DI 1 25,00%					DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/08/21	Parcela 1 ago/21	Parcela 2 set/21	Parcela 3 out/21	Parcela 4 nov/21	Parcela 5 dez/21	Parcela 6 jan/22	Parcela 7 fev/22	Parcela 8 mar/22	Parcela 9 abr/22	Parcela 10 mai/22	Parcela 11 jun/22	Parcela 12 jul/22	Parcela 13 ago/22	Parcela 14 set/22	Parcela 15 out/22	Parcela 16 nov/22		
CRONOGRAMA GLOBAL			492.769,56	Parcela (%) 5,98% Parcela (R\$) 29.452,63	4,57% 22.524,35	7,46% 36.744,28	16,60% 81.788,35	13,34% 65.710,99	15,37% 75.726,92	5,28% 26.040,50	12,94% 63.742,57	8,18% 40.302,18	6,28% 30.951,62	3,61% 17.784,08	0,41% 2.001,09						
1.	MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	158.448,96	Acumulado (%) 10,55% Acumulado (R\$) 29.452,63	18,00% 51.976,98	18,00% 51.976,98	34,60% 88.721,26	47,94% 170.509,61	63,30% 236.220,60	78,63% 311.947,52	83,90% 337.988,02	91,53% 401.730,59	95,70% 442.032,77	98,98% 472.984,39	99,59% 490.768,47	100,00% 492.769,56						
			Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 18,59% Acumulado (R\$) 29.452,63	8,33% 32,90% 51.976,98	8,33% 32,90% 51.976,98	8,33% 36,52% 87.862,96	8,33% 40,23% 121.405,36	8,33% 42,96% 164.368,32	8,33% 46,62% 210.008,64	8,33% 50,36% 259.759,00	8,33% 54,09% 313.809,09	8,33% 57,82% 371.639,57	8,33% 61,55% 433.371,12	8,33% 65,28% 500.000,00	8,33% 69,01% 570.759,01	8,33% 72,74% 645.500,00	8,33% 76,47% 725.250,00	8,33% 80,20% 809.000,00	8,33% 83,93% 891.750,00	8,33% 87,66% 973.500,00	8,33% 91,39% 1.055.250,00
			Parcela (%) 8,33% Acumulado (%) 8,33% Acumulado (R\$) 8,33%	8,33% 16,66% 16,66%	8,33% 16,66% 16,66%	8,33% 24,99% 24,99%	8,33% 33,32% 33,32%	8,33% 41,65% 41,65%	8,33% 49,98% 49,98%	8,33% 58,31% 58,31%	8,33% 66,64% 66,64%	8,33% 74,97% 74,97%	8,33% 83,30% 83,30%	8,33% 91,63% 91,63%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%	8,33% 100,00% 100,00%
			Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60
			Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50
1.1.	PLANTÃO SOCIAL - 1 A 12 MESES	23.907,88	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 0,00		
1.2.	REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO - MES 01	10.120,60	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60	100,00% 100,00% 10.120,60		
1.3.	Levantamento pós-ocupação das unidades habitacionais e caracterização das famílias e verificação de ocupação regular - MES 01	17.340,50	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50	100,00% 100,00% 17.340,50		
1.4.	Análise e elaboração do diagnóstico pós caracterização - MES 02	20.532,83	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83	100,00% 100,00% 20.532,83		
1.5.	Palestra sobre Direitos e deveres do idoso - MES - 05	4.019,05	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.6.	Palestra sobre direitos e deveres da Pessoa Com Deficiência - PCD - MES - 04	3.894,05	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.7.	Palestra: Conviver bem: relações e regras de vizinhança - MES - 03	3.894,05	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.8.	Subprojeto Criação da Associação dos Moradores - 1ª Fase: Sensibilização Realizar palestra sobre "A importância de uma Associação de Moradores" - MES - 05	15.100,50	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.9.	Subprojeto Criação da Associação dos moradores - 2ª Fase: Formação da Associação Reunião ampliada para formulação e aprovação do regimento interno MES - 5	14.900,50	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.10.	Subprojeto Criação de Associação dos Moradores - 3ª Fase: Constituição Assembleia para eleição da Associação de moradores e aprovação do estatuto - MES - 6	14.775,50	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.11.	Subprojeto Criação de Associação de Moradores - 4ª Fase: Registro público e regulamentação da Associação de moradores - MES - 06 a 08	14.650,50	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
1.12.	Subprojeto Criação de Associação de Moradores - 5ª Fase: Curso de Capacitação da Associação de Moradores e cerimônia de entrega de certificado e documento da associação MES - 08	15.313,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		
2.	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL	42.288,30	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	29,19% 29,19% 29,19%	20,49% 49,67% 49,67%	18,96% 68,63% 68,63%	18,96% 87,59% 87,59%	12,41% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%		
2.1.	SUB PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ATIVIDADES EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE BENEVIDES) - MES 04 a 08	10.931,60	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 20,00%	20,00% 40,00% 40,00%	20,00% 60,00% 60,00%	20,00% 80,00% 80,00%	20,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%		
2.2.	PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: COMO PRESERVAR O EMPREENHIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA - MES 04	3.680,40	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%		
2.3.	SUB PROJETO VIDA ATIVA - MELHOR IDADE	0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,0												

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/08/21	Parcela 1 ago/21	Parcela 2 set/21	Parcela 3 out/21	Parcela 4 nov/21	Parcela 5 dez/21	Parcela 6 jan/22	Parcela 7 fev/22	Parcela 8 mar/22	Parcela 9 abr/22	Parcela 10 mai/22	Parcela 11 jun/22	Parcela 12 jul/22	Parcela 13 ago/22	Parcela 14 set/22	Parcela 15 out/22	Parcela 16 nov/22
	meses)		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	30.858,70	94.419,50	115.457,35	161.520,80	172.673,35	208.969,00								
3.1.	ACÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, VOLTADA PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR - MÊS 03	6.163,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.163,10													
3.2.	SUBPROJETO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
3.3.	oficina de designer com resíduos de madeira - MÊS 03	15.197,80	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 15.197,80													
3.4.	Oficina de Bijuterias - MÊS 03	9.497,80	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.497,80													
3.5.	Oficina de laços de fita - MÊS 04	10.247,80	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.247,80													
3.6.	Oficina de pintura em tecido - MÊS 04	10.697,80	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.697,80													
3.7.	*Oficina de sabonete artesanal- MÊS 05	10.385,30	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.385,30											
3.8.	Realização de feira de Exposição dos Produtos confeccionados nas Oficinas - MÊS 06	5.404,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.404,00										
3.9.	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%
3.10.	formação inicial e continuada em depilação - MÊS 04	23.879,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 23.879,10												
3.11.	Cursos profissionalizantes: Operador de caixa - MÊS 05 e 06	21.305,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 10.652,55	50,00% 100,00% 21.305,10										
3.12.	Cursos Profissionalizantes: Marceneiro - MÊS 06	30.006,90	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 30.006,90										
3.13.	Curso de Informática Básica - MÊS 07 e 08	22.305,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 11.152,55	50,00% 100,00% 22.305,10									
3.14.	curso de manicure - MÊS 08 e 09	22.355,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 11.177,55	50,00% 100,00% 22.355,10									
3.15.	Designer de sobrancelhas e embelezamento de cílios - MÊS 04	18.736,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 18.736,10												
3.16.	Curso de Barbeiro - Mês 08 e 09	27.931,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 13.965,55	50,00% 100,00% 27.931,10									
3.17.	Curso de Estoquista - Mes 09 e 10	26.335,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 13.167,55	50,00% 100,00% 26.335,10								
3.18.	Curso de Operador de Empilhadeira - Mês 10 e 11	31.585,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 15.792,55	50,00% 100,00% 31.585,10								

BENEVIDES/PA

Local

06 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Leandro Soares Medeiros
Cargo: Assistente Social - CRESS 4785

Representante do Proponente
Nome: Karla Moreira
Cargo: Secretaria Adjunta de Habitação

Responsável Técnico
Nome: Leandro Soares Medeiros
Cargo: Assistente Social - CRESS 4785

Representante do Proponente
Nome: Karla Moreira
Cargo: Secretaria Adjunta de Habitação