

Parauapebas/PA, 02 de Abril de 2018



MEMO: 0666/2019

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ilma. Sra.
Fabiana de Souza Nascimento
Coordenadora de Licitações e contratos

Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo (Execução e Vigência) e Valor.

Contrato n.º 20180358

Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas

Contratada: JM Terraplanagem e Construções LTDA

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de "tapa buraco" com pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Parauapebas, estado do Pará.

Valor da Contratação: R\$ 7.437.121,91

Prazo de Vigência: 03/07/2018 a 30/06/2019

Prazo de Execução: Até 30/04/2019

Prazos de aditamento pretendidos:

Execução: Até 30/06/2019 **Vigência:** Até 30/08/2019

Valor do Aditamento Pretendido (Itens do Contrato): R\$ 325.000,23

Valor de Itens Suprimidos (Supressão): R\$ 330.000,00

Justificativa: Art. 65, inciso I, "a" e "b", §1º, §2º e §3º, Art. 57, §1º, inciso IV da Lei 8.666/93.

Prezada Senhora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio deste, **encaminhar pedido de ADITAMENTO PRAZO DE EXECUÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR**, referente ao **Contrato Nº 20180358**.

Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já **RATIFICADOS** e **AUTORIZADOS** pela secretária de obras o Parecer técnico/Portaria do fiscal em anexo, bem como todos os documentos técnicos

RECEBIDO

Nome:

Ass:

Data: / / **Hora:** : h

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
(94) 3356-1800/1816
Rua Rio Dourado, s/nº | Beira Rio
Parauapebas – PA | 68515-000
www.parauapebas.pa.gov.br



PARAUAPEBAS
PREFEITURA

SEMOB
Secretaria Municipal
de Obras

produzidos e assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de
Obras.

Para o Vosso conhecimento e providências.

Respeitosamente,


Wantlerlor Bandeira Nunes
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 285/2019

