



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **SEURB** e a empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.**, para a elaboração de projetos relativos a **RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA**.

Pelo presente, ratificamos que a empresa cumpriu com a entrega dos produtos, dirimindo todas as demandas impostas pelas inúmeras análises e revisões e atualmente, encontram-se em andamento os trâmites financeiros para pagamento dos produtos finais e a obra de restauração do referido imóvel.

Portanto, em decorrência da situação acima exposta, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado para que o processo possa ser finalizado sem intercorrências.

Belém, 28 de Abril de 2020.

ENILENE DÉBORA LEITE RODRIGUES
Coordenadora do PACCH - DEPL/SEURB

ANNETÊ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB