



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ofício nº 332/2023 – Gabinete do Secretário.

Santa Bárbara do Pará, 14 de dezembro de 2023.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ – PMSBP,
À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
Sra. Celma Colares.**

Ao cumprimentá-la, venho à vossa Senhoria solicitar que seja aditivado em 25% o valor do **contrato nº 20230172**, que trata da **AQUISIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA SUBMERSAS E QUADROS DE COMANDO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.**

Certo de vossa colaboração, esta secretaria aguarda providência.

Antônio Barata da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA

Assunto: Justificativa para Aditivo na Aquisição de Bombas d'Água

Prezado(a) Secretária.

Venho por meio desta apresentar a justificativa para a solicitação de um aditivo para a aquisição de bombas d'água, conforme estabelecido no contrato 20230172.

1. Motivação para o Aditivo:

A demanda por água em nossa instituição tem experimentado um crescimento significativo nos últimos meses, devido à expansão de nossas instalações e ao aumento no número de usuários. Atualmente, nossas bombas d'água em operação estão operando no limite de sua capacidade, resultando em períodos de baixa pressão e maior desgaste.

2. Análise da Situação Atual:

Uma avaliação detalhada das bombas d'água em operação revelou que as mesmas estão enfrentando falhas frequentes, demandando manutenção constante. Esta situação tem impactado negativamente na confiabilidade do sistema e gerado custos adicionais com reparos.

3. Impacto na Operacionalidade:

A atual capacidade das bombas não é suficiente para atender à demanda crescente, o que coloca em risco a continuidade do fornecimento de água para nossos usuários. Isso não apenas compromete a operacionalidade das instalações, mas também pode afetar a qualidade dos serviços prestados.

4. Benefícios da Aquisição Adicional:

A aquisição de bombas d'água adicionais permitirá aumentar nossa capacidade de bombeamento, melhorando a eficiência operacional e reduzindo os períodos de inatividade devido a manutenção. Além disso, prevemos uma diminuição nos custos operacionais a longo prazo, uma vez que as novas bombas são mais eficientes e exigem menos manutenção.

5. Justificativa Financeira:

Conduzimos uma análise de custo-benefício que demonstra que o investimento na aquisição de bombas d'água adicionais será compensador. Os custos adicionais serão amortizados em um prazo relativamente curto, considerando a redução nas despesas de manutenção e os benefícios operacionais decorrentes da ampliação da capacidade de bombeamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6. Conclusão:

Diante do exposto, a aquisição de bombas d'água adicionais é essencial para garantir a sustentabilidade de nossas operações e atender à crescente demanda por água. Estamos confiantes de que este aditivo será crucial para manter a eficiência e a qualidade dos serviços que oferecemos.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta solicitação e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Adeilton Sousa de Amorim
Engº Civil CREA PA 1512537080