



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

**NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015-SEMED
PROCESSO Nº 2693/2018-SEMED**

**NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 008/2015-SEMED DE
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA
EMEF HILDEGARDA CALDAS DE MIRANDA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA-SEMED
(CONTRATANTE) E NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS
LTDA – ME (CONTRATADA)**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, também chamada **SEMED**, órgão da administração direta do município de Ananindeua/PA, integrante da Prefeitura Municipal de Ananindeua, inscrita no CNPJ/MF sob nº.06.078.493/0001-69, com sede na Rua Magalhães nº 26, bairro da Guanabara, CEP 67010-570, Ananindeua/PA, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Educação, **Sra. CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO**, brasileira, casada, professora, portadora do CPF/MF nº. 395.306.122-49 e da carteira de identidade nº. 1355390, residente e domiciliada na Rua Cidade Nova IV, Tv. 48, casa 32, Coqueiro, CEP: 67133-271, a seguir denominada simplesmente por **SECRETÁRIA** ou **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME**, sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.370.510/0001-08**, com sede na Rodovia Transcoqueiro, Rua Panamericana, passagem Evangélica, nº 22, Bairro: Coqueiro, Cidade: Ananindeua-Pa. CEP: 67.113-540, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **ANTONIO PINTO DE MESQUITA FILHO**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade RG nº. 3607475 – SSP/PA, **CPF/MF** nº 710.370.472-49, residente e domiciliado na Rua São Jorge. Passagem Evangelista, 10, Bairro: Coqueiro. Ananindeua/PA. CEP: 67.113-540, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, através do presente **Termo Aditivo**, alterar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 008/2015-SEMED**, com base na Lei nº 8.666/93, que vigorará, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do **Contrato Administrativo nº 008/2015-SEMED**, de prestação de serviço de engenharia para a execução da construção do **GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EMEF HILDEGARDA CALDAS DE MIRANDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo Aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar em 10 de setembro de 2018 a 09 de março de 2019, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste Termo Aditivo será de 150 (cento e cinquenta) dias, a iniciar em 10 de setembro de 2018 a 07 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA: Conforme consta no processo, justifica-se o pleito pela necessidade de ajustes nos aparelhos de esportes, bem como a ampliação de alguns serviços para a finalização da quadra.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do **Contrato Administrativo nº 008/2015-SEMED**, que não foram alteradas por este **Termo Aditivo**.

E, por estarem de acordo, firmam o presente **Termo Aditivo**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas que também assinam, para que produza os legais efeitos.

Ananindeua/PA, 05 de setembro de 2018.

CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO
Secretária Municipal de Educação
Contratante

for a J N r.

NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
ANTONIO PINTO DE MESQUITA FILHO
Contratada/Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: Laaila Salomá Alud
CPF Nº 712.880.072-72

NOME: Alaila Maria Beto Albuquerque
CPF Nº 221.844.722-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE NONO TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 2693/2018-SEMED

CONTRATO Nº 008/2015-SEMED

ESPÉCIE: NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015-SEMED.

PARTES: NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, neste ato representada pelo SR. ANTONIO PINTO DE MESQUITA (CONTRATADO) e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA-SEMED, representada pela Sra. CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO (CONTRATANTE);

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência/execução do Contrato Administrativo nº. 008/2015-SEMED, de prestação de serviço de engenharia para realizar a construção do GINASIO POLIESPORTIVO DA EMEF HILDEGARDA CALDAS DE MIRANDA, em conformidade com a Tomada de Preços nº. TP.2015.002.PMA.SEMED e seus anexos.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de ajustes nos aparelhos de esportes, bem como a ampliação de alguns serviços para finalização da quadra.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar em 10 de setembro de 2018 a 09 de março de 2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias, a iniciar em 10 de setembro de 2018 a 07 de fevereiro de 2019.

LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Ananindeua/PA, 05 de setembro de 2018.

SIGNATÁRIOS: CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO- Secretária Municipal de Educação (Contratante) e NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, neste ato representado por ANTONIO PINTO DE MESQUITA (Contratada).

CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO
Secretária Municipal de Educação