



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 281/2018

PROCESSO. Nº 120318-02-SEIDUR

OBJETO: 3º Termo Aditivo de prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 01- 290916/6- PMM-TP-SEIDUR, oriundo da tomada de preços nº6/20161108-01 PMM-TP-SEIDUR.

INTERESSADO: BUENO & OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 07.022.164/0001-69

Ofício nº 015/2018

Vigência: 02/04/2018 à 02/10/2018

Marituba ,02 de abril de 2018.

Tratam os autos do 3º Termo Aditivo de prorrogação do prazo de execução e vigência ao Contrato nº01-290916/6, o qual tem por objeto: Conclusão de recuperação de estradas vicinais das localidades de: Agrovila São Pedro, Bela Vista, Riacho Doce, Uriboça e Almir Gabriel, situado no Município de Marituba/PA, decorrente da tomada de preços nº 6/20161108-01-PMM-TP-SEIDUR, a prorrogação será de 02 de abril de 2018 à 02 de outubro de 2018.

Quanto aos autos constatamos que:


- ✓ Ofício nº 015/2018 da empresa BUENO & OLIVEIRA solicitando a prorrogação de prazo de vigência e execução por mais 06 (seis) meses às fls. 01;
- ✓ Relatório de fiscalização às fls.02;
- ✓ Cronograma físico-financeiro às fls.03/06;
- ✓ Boletim de medição geral às fls.07/15;
- ✓ Contrato de repasse nº 0330931-33/2010/MAPA/CAIXA, e termo aditivo ao contrato de repasse às fls. 16/27;
- ✓ Contrato nº 01-290916/6 e termos aditivos às fls.18/25-v;
- ✓ Ofício nº 0238/2018- SEIDUR solicitando prorrogação por mais 06 (seis) meses o prazo de vigência e execução do contrato nº 01-290916/6 às fls. 26;
- ✓ Termo de autuação processo nº 120318-02 às fls.27;
- ✓ Ofício nº 064_B /2018- SEPLAN/PMM solicitando dotação orçamentaria e declaração de adequação orçamentaria às fls.28;
- ✓ Dotação orçamentaria às fls.29;
- ✓ Declaração de adequação orçamentária às fls. 30;
- ✓ Minuta do termo aditivo às fls.33/34;
- ✓ Parecer Jurídico favorável a minuta do Termo Aditivo, devidamente assinado pelo advogado Dr. Sebastião de Sousa Maia, OAB/PA 3171 às fls.35/36;
- ✓ Despacho do Ordenador de Despesa – autorizando a celebração do 3º termo aditivo prorrogando por mais (06) seis meses ao Contrato nº 01-290916/6, oriundo da tomada de preços nº 6/20161108-01-PMM-TP-SEIDUR às fls.38;
- ✓ Convocação para a empresa assinar o contrato às fls.39;

Controladoria Geral de Marituba
Visto
Assinatura

Handwritten signature



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 281/2018

PROCESSO. Nº 120318-02-SEIDUR

OBJETO: 3º Termo Aditivo de prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 01- 290916/6- PMM-TP-SEIDUR, oriundo da tomada de preços nº6/20161108-01 PMM-TP-SEIDUR.

INTERESSADO: BUENO & OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 07.022.164/0001-69

Ofício nº 015/2018

Vigência: 02/04/2018 à 02/10/2018

- ✓ Certidões de regularidade fiscal da empresa às fls.40/43;
- ✓ Consta 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-290916/6PMM-TP-SEIDUR, devidamente assinado pelas partes e testemunhas às fls.44/49;
- ✓ Sugerimos Publicação do extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-290916/6 PMM-TP-SEIDUR, como condição indispensável para sua eficácia, conforme preceitua Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, segue o presente para que sejam tomadas as devidas providências.

Althea Maia Bezerra
Analista da Controladoria Geral

Liberato Diniz Barroso
Controlador Geral

Controladoria Geral de Marituba
V. S. T. C.
Analista