



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO**

Memo. GAB/SEMMA N° 085/2023

Itaituba, 25 de outubro de 2023.

PARA: Diretoria de Compras/ Licitação

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar termo aditivo ao contrato n° 20220318 com **L.A QUEIROZ EIRELI**, CNPJ 34.791.063/0001-25, pregão 054/2022 – PE, convênio 001/2022, sendo 30 dias de período aditivo (01/11/23 – 30/11/23), tendo em vista que um dos itens dos materiais referentes à esse contrato ainda estão em processo de entrega e será necessário uma dilação de prazo para que o processo de pagamento possa ser bem sucedido, visto que dia 31/10/23 se encerra o contrato. Ademais ressalto que restam apenas 1 item a ser entregue para que haja o cumprimento total do contrato.

Solicito ainda, alteração na clausula quinta do contrato, referente alteração da conta bancária, conforme solicitação em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Bruno Rolim da Silva*  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto 009/2017

**BRUNO ROLIM DA SILVA**

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Dec. 009 /2017

**RAZAO: L.A QUEIROZ EIRELLI**  
**CNPJ: 34.791.063/0001-25**  
**RUA CARAJAS: 106**  
**CIDADE NOVA**



**SOLICITAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220318**

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ITAITUBA

PREGÃO: 054/2022-PE

CONVENIO: 001/2022

FONTE DE RECURSO: 17010000

Pelo presente instrumento o titular LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ, Residente na rua kalil mutran,140, jardim vitoria, marabá-pa, cep 68501-460, portador do(a) CPF 913.646.202-00, na qualidade de empresário da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ34.791.063/0001-25, vem solicitar termo de aditivo do contrato acima referido para recebimento dos valores em contrato.

**ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS**

Vimos respeitosamente por meio desta justificar o atraso na entrega total dos itens empenhados e solicitados, entregamos parcialmente os produtos devido a falta de alguns itens no mercado, atraso na entrega por parte dos nossos fornecedores e ainda extravio de alguns produtos por parte da transportadora acarretando em todo esse transtorno na entrega integral dos itens, informo ainda que falta apenas 18 itens a serem entregues para finalizar o fornecimento total, este itens já estão com a transportadora e nos deram prazo de entrega para 25/10/2023 visto que já tentaram uma entrega dia 19/10/2023 e os mesmos não atentaram para o horário de entrega entre 08:00 as 14:00h.

**MARABÁ-PÁ, 25 DE OUTUBRO DE 2023**

**L A QUEIROZ**  
**LTDA:34791**  
**063000125**

Assinado de forma digital por L A QUEIROZ  
LTDA:34791063000125Dados:  
2023.10.25  
09:22:01 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI

CNPJ 34.791.063/0001-25

CONTRATADO(A)

**RAZAO: L.A QUEIROZ EIRELLI**  
**CNPJ: 34.791.063/0001-25**  
**RUA CARAJAS: 106**  
**CIDADE NOVA**



### **SOLICITAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220318**

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ITAITUBA

PREGÃO: 054/2022-PE

CONVENIO: 001/2022

FONTE DE RECURSO: 17010000

Pelo presente instrumento o titular LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ, Residente na rua kalil mutran,140, jardim vitoria, marabá-pa, cep 68501-460, portador do(a) CPF 913.646.202-00, na qualidade de empresário da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ34.791.063/0001-25, vem solicitar termo de aditivo do contrato acima referido, informando a seguinte alteração de conta bancaria.

### **ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA**

Cláusula Quinta - Pagamento: O pagamento será efetuado em conta bancaria da CONTRATADA, me diante depósito bancário na Conta Corrente nº9885-0 AG: 7468 Banco CRESOL.

**MARABÁ-PÁ, 26 DE JUNHO DE 2023**

**L A QUEIROZ** Assinado de forma digital por L A QUEIROZ  
**LTDA:34791** LTDA:34791063000125  
**063000125** Dados: 2023.06.26 14:25:02 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI

CNPJ 34.791.063/0001-25

CONTRATADO(A)