

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130678

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede no MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, SN, representado por RAIMUNDO HONÓRIO DE QUEIROGA JUNIOR, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ 10.751.792/0001-90, com sede na RUA TIRADENTES, 25A, RIO VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, representada por WENDER DA CUNHA SOUSA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação em 306 (trezentos e seis) dias nos termos do Artigo 57, Inciso I, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e a alteração contratual no valor de R\$ 1.432.749,16, (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) nos termos do Artigo 65, Inciso I, alínea "a" e "b", § 1º e § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 4.298.520,70 (quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e vinte reais e setenta centavos) e vigência contratual com data final de 19 de Junho de 2015.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
075983	SERVIÇOS PRELIMINARES: Manutenção canteiro obra	SERVIÇO	6,00	1.716,300	10.297,80
076003	SERVIÇOS PRELIMINARES: Manutenção canteiro obra AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/SUP./FUND.: Preparo, adensamento e lançamento	METRO CÚBICO	13,75	546,170	7.509,84
076006	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/SUP./FUND.: Preparo, adensamento e lançamento de concreto fck=20mpa	METRO QUADRADO	29,91	45,360	1.356,72
076019	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/SUP./FUND.: Forma de madeirite, util. 2x AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/SUP./FUND.: Forma de madeirite, util. 2x	METRO CÚBICO	10,16	546,170	5.549,09
076023	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PIL.: Preparo, adensamento e lançamento de concreto fck=20mpa AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PIL.: Forma de madeirite, util. 2x	METRO QUADRADO	189,26	45,360	8.584,83
076024	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PIL.: Forma de madeirite, util. 2x AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VIGAS.: Preparo, adensamento e lançamento	METRO CÚBICO	6,75	546,170	3.686,65
076026	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VIGAS.: Preparo, adensamento e lançamento de concreto fck=20mpa AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VIGAS.: Forma de madeirite, util. 2x	METRO QUADRADO	175,71	45,360	7.970,21
076028	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VIGAS.: Forma de madeirite, util. 2x AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VEDAÇÃO: Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico	METRO QUADRADO	690,00	56,630	39.074,70
076036	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/VEDAÇÃO: Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico 8 furos AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/REVESTIMENTO: Chapisco	METRO QUADRADO	1.380,00	4,950	6.831,00
076037	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/REVESTIMENTO: Chapisco AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/REVESTIMENTO: Reboco	METRO QUADRADO	1.380,00	26,850	37.053,00
076040	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/REVESTIMENTO: Reboco AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/FORRO: Forro em gesso acartonado	METRO QUADRADO	889,23	106,890	95.049,79
076041	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/FORRO: Forro em gesso acartonado AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PINTURA: Pintura com tinta acrílica semi brilho	METRO QUADRADO	4.689,75	14,390	67.485,50
076042	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PINTURA: Pintura com tinta acrílica semi brilho, 2 demãos, incluindo selador acrílico AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PINTURA: Massa acrílica, 2 demãos	METRO QUADRADO	1.380,00	11,140	15.373,20
076046	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PINTURA: Massa acrílica, 2 demãos AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PISO: Piso de alta resistência korodur	METRO QUADRADO	1.144,09	89,330	102.201,56
076047	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PISO: Piso de alta resistência korodur AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PISO: Roda pé em koro dur, h=0,10cm	METRO	397,11	15,920	6.321,99
076048	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/PISO: Roda pé em koro dur, h=0,10cm AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de vidro temperado esp.= 8mm	METRO QUADRADO	9,20	817,380	7.519,90
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de vidro temperado esp.= 8mm (2,00x2,10)m				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



076049	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de alumínio tipo veneziana	METRO QUADRADO	7,74	486,460	3.765,20
076052	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de alumínio tipo veneziana (0,60x1,80)m	METRO QUADRADO	8,98	486,460	4.368,41
076053	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de alumínio tipo veneziana (0,80x2,10)m	METRO QUADRADO	7,68	486,460	3.736,01
076054	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Porta de alumínio tipo veneziana (0,80x2,10)m	METRO QUADRADO	1,89	486,460	919,41
076055	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/ESQUADRIAS: Janela de alumínio com vidro liso	METRO QUADRADO	19,50	449,630	8.767,79
076063	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Luminária 2x32w com lâmpada	UNIDADE	4,00	106,950	427,80
076068	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Eletro duto pvc rígido roscável	METRO	190,00	44,580	8.470,20
076071	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Eletro duto de pvc rígido roscável	METRO	435,00	7,260	3.158,10
076075	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cabo de cobre isolado pvc	METRO	400,00	28,240	11.296,00
076076	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm	METRO	310,00	10,050	3.115,50
076077	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm	METRO	2.360,00	4,010	9.463,60
076078	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2.5 mm	METRO	7.400,00	3,480	25.752,00
076079	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 1.5 mm	METRO	4.101,00	1,990	8.160,99
076095	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Suport vertical 300x050	UNIDADE	229,00	13,420	3.073,18
076098	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Te par a eletrocalha em chapa	UNIDADE	4,00	48,640	194,56
076099	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Tampa para te em chapa	UNIDADE	4,00	24,130	96,52
076102	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	UNIDADE	200,00	2,970	594,00
076103	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Arruel a lisa 3/8"	UNIDADE	200,00	0,480	96,00
076104	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	UNIDADE	200,00	1,670	334,00
076107	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Canaleta plástica (110 x 20)mm	METRO	4.400,00	24,850	109.340,00
076108	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cotoveio interno para canaletas	UNIDADE	1.000,00	9,200	9.200,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INSTAL. ELÉT.: Cotovelo interno para canaleta 110x20mm. "sistema x". re.304 01. pial legrand ou similar			
076174	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Tubo pvc para esgoto 50 mm	24,00	16,460	395,04
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Tubo pvc para esgoto 50 mm, inclusive conexões			
076180	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Tubo pvc METRO soldável 25 mm	24,00	11,640	279,36
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Tubo pvc soldável 25 mm, inclusive conexões			
076188	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Cuba de louça tamanho médio	2,00	116,310	232,62
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Cuba de louça tamanho médio			
076189	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Caixa pv c sifonada cilíndrica	1,00	50,600	50,60
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Caixa pvc sifonada cilíndrica 150x150x50 mm			
076190	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Caixa de inspeção em alvenaria	2,00	79,130	158,26
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Caixa de inspeção em alvenaria 40x40x40 cm			
076193	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Papeleir a de louça 0,15x0,15 cm	2,00	26,320	52,64
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Papeleira de louça 0,15x0,15 cm			
076194	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Sabonete ira líquida	10,00	23,700	237,00
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Saboneteira líquida			
076195	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Porta pa pel toalha	5,00	28,160	140,80
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Porta papel toalha			
076196	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Torneira p/ lavatório cromada	4,00	62,050	248,20
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Torneira p/ lavatório cromada de 1/2"			
076197	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Torneira p/ pia cromada de 3/4"	2,00	94,900	189,80
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Torneira p/ pia cromada de 3/4"			
076200	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Mictorio de louça branca	6,00	227,590	1.365,54
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/INST. HIDR.: Mictorio de louça branca			
076213	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/CONST. DE FOS. SÉP.: Forma de madeira	58,89	39,850	2.347,36
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, SEGUIDA DE FILTRO BIOLÓGICO E SUMIDOURO: Forma de madeira com utilização 3x			
076215	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/CONST. DE FOS. SÉP.: Concreto fck = 20,0 mpa	3,60	485,240	1.746,86
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, SEGUIDA DE FILTRO BIOLÓGICO E SUMIDOURO: Concreto fck = 20,0 mpa, inclusive lançamento e adensamento			
076224	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Peitoril em granito	65,00	33,900	2.203,50
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Peitoril em granito			
076225	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Bancada em granito	3,50	391,560	1.370,46
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Bancada em granito			
076227	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Tubo pvc soldável de 20mm, incluindo conexões (drenos das centrais de ar)	45,00	6,270	282,15
	AMP. DO N. ANEX. DO CENT. OPER/DIVERSOS: Tubo pvc soldável de 20mm, incluindo conexões (drenos das centrais de ar)			
076252	CONST. DE GUARITA/EST. DE CONC. ARMADO: Concreto estrutural virado em obra	2,85	546,170	1.556,58
	CONSTRUÇÃO DE GUARITA/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa			
076254	CONST. DE GUARITA/EST. DE CONC. ARMADO: Forma de madeira comum	24,46	41,980	1.026,83
	CONSTRUÇÃO DE GUARITA/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: Forma de madeira comum, incluindo desmontagem			
076268	CONST. DE GUARITA/PINTURA: Pintura com tinta acrílica, 2 demãos	133,96	14,390	1.927,68
	CONST. DE GUARITA/PINTURA: Pintura com tinta acrílica, 2 demãos			
076271	CONST. DE GUARITA/PISO: Piso de alta resistência com granitina	17,14	89,330	1.531,12
	CONST. DE GUARITA/PISO: Piso de alta resistência com granitina, incluindo junta plástica e aplicação de resina acrílica			
076272	CONST. DE GUARITA/PISO: Rodape em argamassa com gado de alta resistência	34,47	15,920	548,76
	CONST. DE GUARITA/PISO: Rodape em argamassa com agregado de alta resistência, altura 10cm			



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos




076274	CONST. DE GUARITA/ESQUADRIAS: Porta de vidro tempera do 10MM, completa	METRO QUADRADO	9,11	817,380	7.446,33
076434	CONST. DE GUARITA/ESQUADRIAS: Porta de vidro temperado 10MM, completa	METRO CÚBICO	2,56	545,170	1.398,20
076436	ESTAC. P/FUNC./DIVIS. P/DEPOS. DE MAT.: Preparo e lançamento de concreto para ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS/DIVISÓRIAS PARA DEPOSITO DE MATERIAIS: Preparo e lançamento de concreto fck=20mpa	METRO QUADRADO	23,20	40,820	947,02
076440	ESTAC. P/FUNC./DIVIS. P/DEPOS. DE MAT.: Forma em tabuas utiliz. 2x para ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS/DIVISÓRIAS PARA DEPOSITO DE MATERIAIS: Forma em tabuas utiliz. 2x	METRO QUADRADO	7.171,73	14,390	103.201,19
	PRÉDIO SEMOB/ANEXO: Pintura com tinta acrílica semi brilho, 2 demãos, com selado				
	PRÉDIO SEMOB/ANEXO: Pintura com tinta acrílica semi brilho, 2 demãos, com selador acrílico				
SUBTOTAL DOS ITENS ADITIVADO DO CONTRATO				VALOR GLOBAL R\$	767.078,95


ITENS NOVOS AO CONTRATO	UNID	V. UNITÁRIO	QNT	V. TOTAL
Massa acrílica para o forro acartonado	M²	R\$ 11,14	1.556,40	R\$ 17.338,30
Pintura com tinta de alta resistência à umidade, Linha Bactercyl da Sherwin Williams ou similar, 2 demãos	M²	R\$ 29,91	1.556,40	R\$ 46.551,92
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6.0 mm² fornecimento e instalação	M	R\$ 5,38	2.500,00	R\$ 13.450,00
Cabo de cobre nu #36mm²	M	R\$ 21,45	220,00	R\$ 4.719,00
Cabo de cobre nu #16mm²	M	R\$ 16,59	260,00	R\$ 4.313,40
Haste de aterramento cooperweld 16x2500mm com conectores.	Und	R\$ 35,50	15,00	R\$ 532,50
Projeto executivo de combate a incêndio com ART	VB	R\$26.750,00	1,00	R\$ 26.750,00
Tubos e conexões em ferro galvanizado	VB	R\$37.397,50	1,00	R\$ 37.397,50
Conjunto moto-bomba SCHINBIDER, modelo BC-92SHB, potência 1 1/2 VC, ROTOR 140mm, trifásico.	UND	R\$ 7.104,00	1,00	R\$ 7.104,00
Reservatório de água cap. 5000l	UND	R\$ 4.479,07	2,00	R\$ 8.958,14
Escavação manual	M³	R\$ 38,14	4,90	R\$ 186,89
Preparo, adensamento e lançamento de concreto fck=20mpa	M³	R\$ 678,23	13,73	R\$ 9.312,10
Armação de aço ca - 50/60	KG	R\$ 9,88	1.235,22	R\$ 12.203,97
Forma de tabua utilização 3x	M²	R\$ 78,48	87,20	R\$ 6.843,46
Vaso sanitário c/ válvula hidra - p/ pne.	Und	R\$ 894,41	2,00	R\$ 1.788,82
Lavatório s/ coluna - p/pne.	Und	R\$ 539,64	2,00	R\$ 1.079,28
Remoção de telhas metálicas	M²	R\$ 10,77	1.011,90	R\$ 10.898,16
Desmontagem de estrutura metálica do telhado	M²	R\$ 45,01	1.011,90	R\$ 45.545,62
Elevação da estrutura metálica em 1,90 m, fabricado em perfil U	M²	R\$ 75,43	1.011,90	R\$ 76.327,62
Estrutura metálica para o telhado fabricada em perfil U	M²	R\$ 182,34	940,00	R\$171.399,60
Telhas termoacústicas	M²	R\$ 123,94	940,00	R\$116.503,60
Calha em chapa metálica	M	R\$ 48,35	100,00	R\$ 4.835,00
Estrutura metálica, (66,0 x 1,1m), para fixação dos condensadores de ar condicionados.	M²	R\$ 109,68	72,60	R\$ 7.962,77
Tubulação de cobre c/ esponjoso dupla face	M	R\$ 30,20	671,12	R\$ 20.267,82
Tubo pvc para esgoto dn 150mm, inclusive conexões	M	R\$ 51,38	160,30	R\$ 8.236,21
Tratamento com pintura anticorrosiva	M²	R\$ 12,47	50,00	R\$ 623,50
Janela de vidro temperado esp.=10mm, fixa.	M²	R\$ 630,70	7,20	R\$ 4.541,04
SUBTOTAL DOS ITENS NOVOS				R\$665.670,22
VALOR TOTAL DOS ITENS ADITADOS				R\$ 1.432.749,16

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2013 Projeto 1301.041220038.1.007 Const. Aquis. Adapt. Revital. Ampl. e Conservação de Próprios Públicos, Classificação



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.81 Reforma e adaptação de bens imóveis, no valor de R\$ 1.432.749,16 ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA


O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.


CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 15 de Agosto de 2014


Roberto Moreira de Queiroga Junior
Secretário Municipal de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE


W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 10.751.792/0001-90
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
Luis Carlos Sales Matos
CPF: 734.434.842-04

2. 
Dayton Neves Pereira
Pregoeiro
CPF: 016.523.993-05