

Belém, 10 de Dezembro de 2012

Ao Coordenador do NEA
Engº Pedro Paulo Machado

Ref.: Contrato Nº 306/2015 (Obra de Reforma e Adequação do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher – Casa da Mulher II).

Assunto: Prorrogação de Prazo de Conclusão da Obra de Reforma e Adequação do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher – Casa da Mulher II, solicitado pela empresa MS Vasconcellos Construções Ltda.

PARECER TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO


1. OBJETIVO:

O presente Parecer Técnico, é referente ao **Aditivo de Prazo do Contrato N.º 306/2015-SESMA**, firmado com a empresa **MS Vasconcellos Construções Ltda**, cujo objeto é a **Reforma e Adequação do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher – Casa da Mulher II**.

2. PRAZO DA OBRA:

Considerando que a obra de Reforma e Adequação do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher, está em fase de conclusão e está na programação da comemoração do aniversário de Belém, somos de parecer favorável ao **ADITAMENTO** do prazo de execução e vigência do contrato da obra por mais 60 (sessenta) dias, em virtude de poder haver a necessidade de alguns ajustes de serviços após a entrega da mesma, bem como o recebimento do "As Built" dos projetos

Atenciosamente,


Lúcia Mariana Amorim Marques
Engenheira Civil
CREA-0918-1

M S Vasconcellos Construções Ltda.

Projetos, Instalações e
Obras de Engenharia em Geral.



À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


REF: CONTRATO Nº 306/2015-SESMAS.

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO A SAÚDE
DA MULHER II (CASA DA MULHER II).

Prezados Senhores,

Venho por meio desta, solicitar a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato acima mencionado por mais 60 (sessenta) dias, em virtude de haver a necessidade de alguns ajustes de serviços após a entrega da obra, bem como a necessidade de elaboração do "As Built" dos projetos da edificação.

Belém-Pa. 06 de dezembro de 2018


M S VASCONCELLOS CONSTR. LTDA
CNPJ: 11.162.439/0001-37
EMP. Marco Sergio Vasconcellos
SÓCIO-DIRETOR
CREA/PA 10445-0

Travessa Lomas Valentinas, Conjunto Flamengo nº 94
Bairro do Marco - Belém - Pará
CNPJ: 11.162.439/0001-37 - INSC. EST.: 15.292.053-6
Fone: (91) 3228-0445 / 3276-6002 / 9826-1207 / 8148-9700