



Estado do Pará
Município de Barcarena
Prefeitura Municipal de Barcarena



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OFÍCIO Nº 2021/2018 – GAB/SEMDUR

Barcarena (PA); 10 de setembro de 2018.

À

CPL – Comissão Permanente de Licitação
At. Sr. Waldemar Cardoso Nery Júnior..
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – PMB

Ref.: Contrato Nº 20171225 – Tomada de Preços nº 2-006/2017.
Objeto: Construção da Praça da Criança, na Rua Germano Aranha, quadra 258, Vila dos Cabanos, Zona Urbano do município de Barcarena/PA.

Empresa: J. M. Miranda Construção Civil Ltda.

Assunto: Solicitação de Dilação de Vigência Contratual

Prezada Senhora,

Em virtude de modificações do projeto inicial para melhor adequação técnica aos seus objetivos, houve a necessidade de novos serviços e quantitativos não previstos inicialmente em contrato, fazendo necessária a adequação do cronograma físico financeiro, para que haja mais eficiência técnica do objeto. Por esta razão solicitamos que autorize a alteração do prazo de Vigência contratual conforme abaixo

Posto isso, solicitamos a prorrogação de prazo de **vigência** para 30 (trinta) dias corridos de acordo com os limites estabelecidos na cláusula sétima do referido contrato.

Solicitação fundamentada no Art. 57, Parágrafo §1º, Inciso VI da lei 8.666/93 (Lei das licitações).

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Eng.º Civil Benedito **RUY** Santos **CABRAL**
CREA 8430D PA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto: 003/2017 – GPMB

APROVO A PRESENTE SOLICITAÇÃO
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO

Antônio Carlos Vilaça

Antônio Carlos Vilaça
Prefeito Municipal de Barcarena

