



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

<b>Parecer nº</b>	2016211/2 – CGM/SEMED
<b>Processo nº</b>	001/2014 – SEMED
<b>Modalidade</b>	Concorrência Pública nº 001/2014
<b>Procedência</b>	Secretaria Municipal de Educação - SEMED
<b>Objeto</b>	Construção de Quadras Cobertas com Vestiário (Padrão FNDE) das Escolas Municipais
<b>Contratado</b>	Tupaiu Construções e Serviços Ltda.
<b>Contrato nº</b>	164/2014
<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 1.936.685,37

**DO RELATÓRIO**

**1. DO 1º TERMO ADITIVO:** Conforme Parecer do Controle Interno nº 2016051/01 de 23/07/2016.

**2. DO 2º E 3º TERMOS ADITIVOS:** Conforme Parecer do Controle Interno nº 2016155/01 de 24/11/2016.

**3. DO 4º TERMO ADITIVO DE VALOR:** Reajuste de preço no valor do item 03 de R\$ 94.972,88, e do item 04 o valor de R\$ 97.146,83 o que corresponde aproximadamente a 9,9% do valor contratual, passando o mesmo para R\$ 2.128.805,08. Na análise da documentação constatamos que o processo contém os seguintes documentos: Solicitação; Autorização do Ordenador de Despesa; Justificativa; Parecer Jurídico nº 246/2016; Comprovação Jurídica de Adimplência através das Cnd's; 4º Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas, Publicação do Termo Aditivo no Mural da Secretaria e na Imprensa Oficial da União nº 250 pg. 199.

**4. DO PARECER:** Na análise constatou-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 30 de dezembro de 2016.

**Maria do Socorro Magalhães Pereira**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 025/2013 - SEMAD