

OBRA:PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO					
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO		MESES DE SERVIÇOS		
			1	2	VALOR EXECUTADO
1	Bomba	Percentual(%)	50,00%	50,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 11.092,77	R\$ 11.092,77	R\$ 22.185,54
2	MANUTENÇÃO	Percentual(%)	50,00%	50,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 71.474,88	R\$ 71.474,88	R\$ 142.949,76
3	PERFURAÇÃO	Percentual(%)	50,00%	50,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 59.280,00	R\$ 59.280,00	R\$ 118.560,00
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI DE 20%			R\$ 141.847,65	R\$ 141.847,65	R\$ 283.695,30
EXECUTADO NO PERIODO(%)			50,00%	50,00%	100%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			50,00%	100,00%	