



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO



JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **SEURB** e a empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.**, para a elaboração de projetos relativos a **RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA**.

Em tempo, salientamos que o Projeto Executivo de Restauração do Palacete Bolonha já obteve parecer favorável dos órgãos patrimoniais - federal [IPHAN] e municipal [FUMBEL], entretanto essa Secretaria ainda não recebeu um posicionamento da SECULT [ver *Ofício 1284/2019 - 05 de setembro de 2019*] referente à análise do objeto supracitado.

Portanto, em decorrência da situação acima exposta e do andamento dos trâmites licitatórios, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado para que o processo possa ser finalizado sem intercorrências.

Belém, 10 de Janeiro de 2020.

EDINALDO MÁCOLA RENTE
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB