



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

Processo: 427/2023-SESAN/PA

Interessado: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua.

Assunto: Solicitação do primeiro termo aditivo do Contrato nº 045/2023 – SESAN/PMA.

DELIBERAÇÃO - JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA TERMO ADITIVO

Considerando que a equipe de fiscalização da observou a necessidade na celebração de termo aditivo ao contrato supracitado, em razão de pendências dos serviços de entrada de energia do Bloco 02, bem como, atraso na aquisição e instalação de equipamentos cenotécnicos e acessórios para instalação para equipamentos de iluminação, causando um atraso na conclusão do objeto contratual, sugerindo a prorrogação de prazo por um período de 06 (seis) meses de vigência, do qual a Administração Pública tem interesse em usufruir do serviço:

Considerando o interesse da Administração Pública em usufruir do serviço;

Considerando que o assunto se refere a melhorias na qualidade da infraestrutura deste Município;

Autorizo e justifico, em obediência ao disposto no art. 57. 52º, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas do contrato original, a formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045.2023 - SESAN, referente ao reprogramação, celebrado com a empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.850.995/0001-76, neste ato representada FILIPE LUIS BOHRER, brasileiro, portador do registro geral e CPF sob o nº 083.146.179-97.

À PROGE/Controle Interno para análise e manifestação.

Ananindeua/PA, 14 de agosto de 2024.

PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA