

E. G. DE ARAÚJO EIRELI

CNPJ: 07.528.534/0001-34

CENTROESTE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

JUSTIFICATIVA DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Assunto: Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência contratual
Contrato: nº 348/2014.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2014

Dados do Objeto: Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE

Dados da contratada: E. G. DE ARAÚJO EIRELI inscrito (a) no CNPJ sob o nº 07.528.534/0001-34, sediada na Av doutor Hugo de Mendonça 626 / aeroporto velho Itaituba / Pará / 68181-000.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

E. G. DE ARAÚJO EIRELI, empresa de prestação de serviços na área de Engenharia civil, vem através desta solicitar a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 348/2014, devido a necessidade de continuação dos serviços na obra, sendo necessário prorrogá-lo, tendo em vista que nosso município enfrenta dificuldades em razão do tempo que mantém um período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança.

Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do contrato, pois será necessário adicionar um prazo de vigência que necessita estar válido até a entrega da obra com qualidade e eficiência, pois é de interesse dessa empresa honrar com o compromisso assumido com esta instituição, no mais, solicitamos que o prazo que se encerra em 20/10/2020, seja estendido até 20/04/2021. Estando, pois tudo devidamente esclarecido e justificado, encaminhamos a V.Sª, para que, concordando com os seus termos, promova o deferimento da mesma, autorizando o Aditamento Contratual.

É nossa justificativa.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção.

Itaituba, 15 de outubro de 2020.

Eduardo G. de Araújo

E. G. DE ARAÚJO EIRELI

CNPJ sob o nº 07.528.534/0001-34



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL**
CONTRATO: **Nº 348/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2014**
CONTRATADA: **E. G. DE ARAÚJO EIRELI**
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE MODELO III, GINÁSIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40 M/S NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de vigência contratual justificando que em virtude do período chuvoso a execução da Obra do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, não ocorreu de forma contínua pois acarretaria em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança da mesma.

Além disso, outros fatores têm comprometido a execução da Obra, como os problemas com a logística de insumos e mão de obra devido à escassez de alguns materiais, pois são materiais disponíveis em outros estados e em função da pandemia de Covid-19 a demanda aumentou.

Ressalta-se que a Obra é objeto de Termo de Compromisso MC 0425749-31/2014 que tem como Órgão Concedente o Ministério da Cidadania e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Conforme 13º Boletim de Medição a Obra encontra-se com 71,26% de sua execução.

Tendo em vista ainda, a necessidade de andamento para conclusão da Obra conforme exigências do Ministério, entende-se que é necessária a prorrogação de prazo a partir data do término da vigência do Oitavo Termo Aditivo **até a data de 20/04/2021**, conforme solicitação



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

da Empresa, uma vez que a interrupção do contrato atual ocasionaria atrasos na conclusão da Obra e prejuízos ao Município.

Itaituba, PA, 15 de outubro de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Leiliane Pereira Nascimento
Secretária Municipal de
Administração
Dec. Mun. nº 0044/2020 de 01/04/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a Requerente Empresa E. G. DE ARAÚJO EIRELI, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 348/2014 - CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE modelo III, Ginásio simples para eventos de 40 m/s, no Município de Itaituba/PA, até a data de 20/04/2021**, para possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 15 de outubro de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Leiliane Pereira Nascimento
Secretária Municipal de
Administração
Doc. Mun. nº 0044/2020 de 01/04/2020