



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 05.193.115/0001-63
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA NOVA UNIÃO I

LOCAL: COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO KM 09, ZONA RURAL - SÃO DOMINGOS DO CAPIM

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

DATA: 15/01/2018

REF: SINAPI-PA 11/17 e SEDOP 09/17

BDI: 23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 5.095,93				100% R\$ 5.095,93
2	FUNDAÇÕES	100% R\$ 6.625,26				100% R\$ 6.625,26
3	SUPERESTRUTURA	30% R\$ 5.709,57	70% R\$ 13.322,34			100% R\$ 19.031,92
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	30% R\$ 12.385,91	40% R\$ 16.514,54	30% 12.385,91		100% R\$ 41.286,36
5	COBERTURA	25% R\$ 12.067,85	40% R\$ 19.308,56	35% 16.894,99		100% R\$ 48.271,39
6	PAVIMENTAÇÃO e REVESTIMENTOS INTERNO			50% R\$ 8.556,25	50% R\$ 8.556,25	100% R\$ 17.112,49
7	ESQUADRIAS			50% R\$ 5.073,90	50% R\$ 5.073,90	100% R\$ 10.147,81
8	PINTURA			50% R\$ 5.823,41	50% R\$ 5.823,41	100% R\$ 11.646,83
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			50% R\$ 4.011,25	50% R\$ 4.011,25	100% R\$ 8.022,50
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25% R\$ 129,67	25% R\$ 129,67	25% R\$ 129,67	25% R\$ 129,67	100% R\$ 518,67
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	25% R\$ 232,65	25% R\$ 232,65	25% R\$ 232,65	25% R\$ 232,65	100% R\$ 930,61
12	LOUÇAS E METAIS				100% R\$ 3.790,91	100% R\$ 3.790,91
13	SERVIÇOS FINAIS				100% R\$ 1.121,45	100% R\$ 1.121,45
TOTAL com BDI		24,34% R\$ 42.246,84	28,52% R\$ 49.507,76	30,59% R\$ 53.108,03	16,55% R\$ 28.739,49	100% R\$ 173.602,12
TOTAL ACUMULADO com BDI		24,34% R\$ 42.246,84	52,85% R\$ 91.754,60	83,45% R\$ 144.862,63	100,00% R\$ 173.602,12	