



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82
ANÁLISE DE RISCO
Processo nº 001/2025 - CMSDA

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação não realizada em tempo hábil	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Realização do serviço será adiada.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	<i>Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
-------------------	---	---------------------

CONTINGENCIAL	<i>Continuidade do procedimento licitatório.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
----------------------	--	---------------------

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação resulta sem vencedor habilitado	☒ Baixa.	☐ Baixo.	<i>Atraso no procedimento licitatório.</i>
	☐ Média.	☐ Médio.	<i>O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.</i>
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	<i>Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
	<i>Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.</i>	

CONTINGENCIAL	<i>Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
----------------------	---	---------------------

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Licitação deserta ou contratação por preço elevado.
	☐ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

PREVENTIVA	<i>Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
CONTINGENCIAL	<i>No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para a inexigibilidade.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econômicas / técnicas para prestar o serviço	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	<i>Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.</i>

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.</i> <i>Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</i> <i>Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.</i> <i>Aplicação de Penalidades.</i> <i>Em caso de encerramento do contrato, realizar novo procedimento licitatório.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
serviço prestado de forma	☐ Baixa.	☐ Baixo.	<i>Interferência na qualidade dos serviços prestados à</i>



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

insatisfatória/deficiente

☒ Média.

☐ Médio.

☐ Alta.

☒ Alto.

Câmara Municipal.

Descumprimento das cláusulas contratuais.

Interrupção dos serviços prestados à Câmara.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

NOME DO
RESPONSÁVEL

CONTINGENCIAL

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.

Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.

Aplicação de penalidades.

Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório.

NOME DO
RESPONSÁVEL

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

interrupção do serviço durante a execução por fato atribuível à contratada

☒ Baixa.

☐ Média.

☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros.

NOME DO RESPONSÁVEL

CONTINGENCIAL

Comunicação tempestiva e reiterada com a contratada sobre eventos do contrato.

Abertura de processo administrativo para averiguação de problemas e apuração de responsabilidade.

NOME DO RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

Aplicação de penalidades.

*Em caso de encerramento do contrato,
convocar licitantes remanescentes do
procedimento licitatório*

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Equipe de fiscalização despreparada	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
	<i>Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.</i>	
CONTINGENCIAL	<i>Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.</i>	NOME DO RESPONSÁVEL
	<i>Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.</i>	
	<i>Suporte pela área técnica especializada.</i>	

São Domingos do Araguaia, 02 de janeiro de 2025.

Antônio Rogerio Alves de Souza
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia
Biênio 2025-2026