



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência.

Contrato n.: 022/2018/PMX – Dispensa 02/2018/PMX.

Contratada: CONSTRUTORA COSTA GUERRA LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO, no centro desta Cidade de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o Termo de Convênio nº 004/2017, firmado entre o Município de Xinguara e o Governo do Estado, através da SEDOP.

O quinto termo aditivo prorrogou o prazo de vigência do contrato até o dia 27 de abril de 2020, sendo necessária nova prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) para a manutenção do contrato ativo, com a vigência até 27 de outubro de 2020.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 180 (cento e oitenta) dias que o contrato permaneça vigente até o pagamento final.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 24 de abril de 2020.

Heberson Flores Pina
Secretário de Administração