



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVÊNIO MESPORTE - PMAAN

OBRA: REPROGRAMAÇÃO CONSTRUÇÃO DE 2,00 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA

LOCAL: BAIRRO BELA VISTA NA ZONA URBANA E NA VILA VITÓRIA DA UNIÃO NA ZONA RURAL - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

CONTRATO CONCEDENTE (MESPORTE)/CONVENENTE (PMAAN) Nº.: 195.450-53

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 90 DIAS			TOTAL DA ETAPA	
					R\$	%
		30	60	90		
META 01 - QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO BELA VISTA - ZONA URBANA - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA						
1.0	PINTURAS	45,00% R\$ 5.732,48	45,00% R\$ 5.732,48	10,00% R\$ 1.273,89	100,00% R\$ 12.738,85	54,30%
2.0	SERVIÇO FINAL		30,00% R\$ 443,84	70,00% R\$ 1.035,64	100,00% R\$ 1.479,48	6,31%
META 02 - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA VITÓRIA DA UNIÃO - ZONA RURAL - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA						
1.0	PINTURAS	45,00% R\$ 3.545,14	45,00% R\$ 3.545,14	10,00% R\$ 787,81	100,00% R\$ 7.878,08	33,58%
2.0	SERVIÇO FINAL		30,00% R\$ 409,34	70,00% R\$ 955,13	100,00% R\$ 1.364,47	5,82%



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVÊNIO MESPORTE - PMAAN

OBRA: REPROGRAMAÇÃO CONSTRUÇÃO DE 2,00 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA

LOCAL: BAIRRO BELA VISTA NA ZONA URBANA E NA VILA VITÓRIA DA UNIÃO NA ZONA RURAL - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

CONTRATO CONCEDENTE (MESPORTE)/CONVENIENTE (PMAAN) Nº.: 195.450-53

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 90 DIAS			TOTAL DA ETAPA	
					R\$	%
		30	60	90		
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL	R\$	9.277,62	R\$ 10.130,80	R\$ 4.052,46	INVESTIMENTO TOTAL	
PARCIAL EM %		39,55%	43,18%	17,27%		
SUB TOTAL MENSAL	R\$	9.277,62	R\$ 19.408,42	R\$ 23.460,88	R\$ 23.460,88	
ACUMULADO - %		39,55%	82,73%	100,00%		
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL	R\$	6.804,36	R\$ 7.430,10	R\$ 2.972,14	R\$ 17.206,60	
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO	R\$	6.804,36	R\$ 14.234,46	R\$ 17.206,60		
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL	R\$	2.473,26	R\$ 2.700,70	R\$ 1.080,32	R\$ 6.254,28	
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO	R\$	2.473,26	R\$ 5.173,96	R\$ 6.254,28		

Água Azul do Norte/PA, 02 de Março de 2017.

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL