

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140701

O Município de PARAUPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, SN, representado por ELIANE DE ANDRADE CORREA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e SPAÇO INCORPORAÇÕES & CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ 05.133.509/0001-26, com sede na RUA 24 DE MARÇO SALA B, RIO VERDE, Parauapebas- PA, CEP 68515-000, representada por SIDNEY MATOS OLIVEIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 205.474,10 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 57, inciso I, alínea "a" e "b", inciso II, "b" e art 65 § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 3.770.028,00 (três milhões, setecentos e setenta mil e vinte e oito reais).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACRÉSCIMO	
				PREVISTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PREVISTO	QUANT.	TOTAL
		ITENS CONTRATO						
1		PRAÇAS RUA ALBERTO SANTIS						
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
1.2.1	100796	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	1.075,45	R\$ 78,75	R\$ 76.088,09	811,95	R\$ 87.445,46
1.8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
1.8.4	100960	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	385,00	R\$ 2,87	R\$ 950,95	120,00	R\$ 296,40
1.8.5	100961	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	330,00	R\$ 5,29	R\$ 1.745,70	150,00	R\$ 793,50
1.8.8	100964	Eletroduto de pvc rigido roscauel dn 20mm (3/4") ind conexoes, fornecimento e instalacao	m	225,00	R\$ 9,68	R\$ 2.662,00	250,00	R\$ 2.420,00
		ITENS NOVOS						
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
	91932	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m		R\$ 13,49		400,00	R\$ 5.396,00
sinapi	73743/008	Poste concreto seção circular comprimento=11m e carga nominal 200kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação	und		R\$ 1.285,95		4,00	R\$ 5.143,80
sinapi	9540	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	und		R\$ 1.050,63		1,00	R\$ 1.050,63
contrato		Pintura latex acrílica, 3 demãos (p/ postes)	m²		R\$ 12,06		41,45	R\$ 499,89
		CERCAMENTO EM GRADIL						
contrato		Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³		R\$ 25,59		1,68	R\$ 44,67
contrato		Armação para concreto	kg		R\$ 6,26		65,00	R\$ 406,90
contrato		Forma em tabuas madeira 3ª p/ peças concreto armado reapr. 2 x, montagem e desmontagem	m³		R\$ 44,77		20,58	R\$ 921,37
contrato		Concreto c/ seivo FCK=28 MPA (incl. preparo e lançamento)	m³		R\$ 573,88		3,22	R\$ 1.847,89
sinapi	73932/001	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²		R\$ 263,94		389,79	R\$ 182.881,17
sinapi	6067	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²		R\$ 33,77		779,58	R\$ 26.326,42
							6,27%	R\$ 205.474,10

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUPEBAS - PA - CEP 68.515-000

LTF

[Handwritten signatures]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: **Exercício: 2016 Classificação Institucional: 2601 - fundo Municipal de Habitação Interesse Social Classificação Funcional: 16.482.1204.2.146 -Programas Habitacionais Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - obras e Instalações Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA


O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.


E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 30 de Maio de 2016


SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE

SPAÇO INCORPORAÇÕES & CONSTRUTORA
LTDA-ME
CNPJ 05.133.509/0001-26
CONTRATADO(A)

Testemunhas: 1. _____


Valdeir de Jesus Lopes
CPF: 581.987.762-49

2. _____

