



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 167/2018

PROCESSO Nº 010218-07

OBJETO DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA AGROVILA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DECOUVILLE DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, NOS TERMOS DA PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-PMM-TP-SESAU

OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU

INTERESSADO: ECO ENGENHARIA LTDA - EPP – CNPJ: 16.993.292/0001-40

JUSTIFICATIVA INICIAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

VALOR GLOBAL: R\$ 72.564,36

Ocorreu que chegou nesta Controladoria Geral o processo acima especificado, para análise e parecer quanto à legalidade do procedimento de Acréscimo de 24,67% do valor do Contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU.

Quanto aos autos constatamos a existência de:

- Justificativa de acréscimo de 24,67% ao valor do Contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU, assinada pelo engenheiro civil Sr. Adeilton Sousa de Amorim CREA 29749D às fls. 01;
- Relatório de acompanhamento de obras assinado pelo engenheiro civil Sr. Adeilton Sousa de Amorim CREA 29749D, às fls. 02-07;
- Planilha de aditivo às fls. 08-13;
- Contrato Original às fls. 14-21;
- Planilha de quantidades e preços às fls. 22-25;
- Cronograma físico-financeiro às fls. 26;
- Resumo financeiro às fls. 27;
- Termo de Apostilamento do contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU às fls. 28-29;
- Justificativa de acréscimo de 24,67% ao valor do Contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU assinada pela Diretoria Administrativa – Cristiana Braga às fls. 30;
- Solicitação de manifestação de interesse do contratado quanto a se providenciar o 1º termo aditivo para acréscimo de 24,67% ao valor do Contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU às fls. 31;
- Concordância da contratada em efetuar o ajuste às fls. 32;
- Documentos pessoais dos sócios da empresa às fls. 33-34;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 167/2018

PROCESSO Nº 010218-07

OBJETO DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA AGROVILA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DECOUVILLE DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, NOS TERMOS DA PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-PMM-TP-SESAU

OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU

INTERESSADO: ECO ENGENHARIA LTDA - EPP – CNPJ: 16.993.292/0001-40


JUSTIFICATIVA INICIAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

VALOR GLOBAL: R\$ 72.564,36

- Alteração contratual da sociedade ECO Engenharia Ltda-EPP às fls. 35-40;
- Certidão de registro e quitação pessoa jurídica expedida pelo CREA-PA às fls. 41-42;
- Alvará licença de localização e funcionamento, acompanhado do boleto de cobrança e comprovante de pagamento às fls. 43-45;
- Balanço patrimonial da empresa às fls. 46-49;
- Certidão de regularidade profissional às fls. 50;
- Comprovante de inscrição e de situação cadastral às fls. 51-52;
- Ficha de inscrição cadastral – FIC às fls. 53-54;
- Informação do saldo / dotação orçamentária para custeio da despesa às fls. 56;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira (Art. 16, II da Lei Complementar 101/00) às fls. 57;
- Termo de Autuação do processo às fls. 58;
- Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 60-61;
- Aprovação da minuta de termo aditivo (parecer jurídico assinado pelo advogado Dr. Sebastião de Sousa Maia) às fls. 62-65;
- Solicitação de autorização para acréscimo de valor do contrato original às fls. 66;
- Autorização de celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 67;
- Convocação para assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 68;
- Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal de Marituba às fls. 69;
- Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União às fls. 70;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 167/2018

PROCESSO Nº 010218-07

OBJETO DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA AGROVILA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DECOUVILLE DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, NOS TERMOS DA PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-PMM-TP-SESAU

OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU: ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 033/2017-PMM-TP-SESAU

INTERESSADO: ECO ENGENHARIA LTDA - EPP – CNPJ: 16.993.292/0001-40

JUSTIFICATIVA INICIAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

VALOR GLOBAL: R\$ 72.564,36

- Certidão Negativa de natureza tributária às fls. 71;
- Certidão Negativa de natureza não tributária às fls. 72;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas às fls. 73;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF às fls. 74;
- 1º Termo Aditivo ao Contrato, acompanhado de planilha de aditivo, às fls. 75-82;

Sugerimos publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2017-PMM-TP-SESAU, devidamente assinado pelas partes e testemunhas, condição indispensável para sua eficácia, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Diante do exposto, considerando o parecer jurídico que comprova a legalidade do processo (às fls. 62-65), considerando ainda, os documentos contábeis (às fls. 56-57), ratificados através do encaminhamento a esta controladoria pela coordenação de licitação (fls. 84), o Processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93. Ouça-se a contabilidade para, havendo saldo financeiro das dotações apresentadas, segue o presente para que sejam tomadas as devidas providências.

Marituba, 26 de Fevereiro de 2018.

Adriana B. de C. Luz

Analista da Controladoria Geral

De Acordo:

Liberato Diniz Barroso

Controlador Geral do Município