



OFÍCIO Nº 392/2022 - SEMIU

São Miguel do Guamá, 13 de setembro de 2022.

À Srta.

Amanda Cristina Rocha Sotero

Diretora de Licitação

São Miguel do Guamá/PA

Prezada, com nossos cordiais cumprimentos, após manifestação do fiscal do contrato Nº 20220017, referente ao serviço de **MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** de São Miguel do Guamá/PA, onde alerta sobre o quantitativo baixo dos itens do referido contrato. Posto isto, encaminho para apreciação legal se existe a possibilidade da abertura de processo de aditivo de quantidade em 25% do montante total do contrato vigente, conforme planilha abaixo:

Item	Descrição/especificações	Quantidade Original	Qtd Aditivo (25%)
072593	Instalação/Substituição de lâmpada vapor metálico de 70w	313,00	78
072594	Instalação/Substituição de lâmpada vapor metálico de 100w	446,00	112
072595	Instalação / substituição de lâmpada vapor metálica de 150w	384,00	96
072596	Instalação/Substituição de lâmpada vapor metálico de 250w	266,00	67
072597	Instalação/Substituição de lâmpada vapor metálico de 400w	61,00	15
072598	Instalação/Substituição de reator de 70w	157,00	39
072599	Instalação/Substituição de reator de 100w	224,00	56
072600	Instalação/Substituição de reator de 150w	260,00	65
072601	Instalação/Substituição de reator de 250w	180,00	45
072602	Instalação/Substituição de reator de 400w	106,00	27
073646	Instalação/Substituição de luminária led 90w s/aterramento	128,00	32
073647	Instalação/Substituição de luminária led 120w s/aterramento	104,00	26
073648	Instalação/Substituição de luminária led 180w s/aterramento	52,00	13
073649	Instalação de metro de Cabos Multipolares resistente ao fogo, com 2,5mm de espessura	80,00	20
073650	Instalação/Substituição de Braço de 3000mm ou 2000mm com luminária pública	111,00	28
073651	Instalação/Substituição de relé fotoelétrico c/ base	111,00	28
073652	Instalação/Substituição de bocal E27 para E40	111,00	28
073653	Instalação/Substituição de bocal	111,00	28
073654	Instalação/Substituição de aterramento	274,00	69

A mesma se justifica tendo em vista a necessidade de dar continuidade aos serviços essenciais de manutenção do parque de iluminação pública nas vias urbanas e rurais do Município de São Miguel do Guamá/PA,

Encaminhamos em anexo a manifestação do fiscal do contrato e da empresa, seguem ainda as certidões negativas da empresa.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de apreço e consideração.

Rogério Lemos de Souza
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 198/2021

Rogério Lemos de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 198/2021

RECEBIDO - DLC
EM ____/____/____ HORA ____:____

ASSINATURA