



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação do Prazo de Obra

Contrato n.º: 022/2018/PMX – Carta Convite n.º 002/2018/PMX

Contratada: Construtora Costa Guerra LTDA-EPP.

Objeto: Contratação de empresa para a **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO**, no centro desta Cidade de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o termo de Convenio n.º 004/2017/ firmado entre o Município de Xinguara e o Governo do Estado, através da **SEDOP**.

Senhor Prefeito,

O Contrato n.º 022/2018/PMX tem como objeto a contratação de empresa para a **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO**, no centro desta Cidade de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o termo de Convenio n.º 004/2017/ firmado entre o Município de Xinguara e o Governo do Estado, através da **SEDOP**.

O referido contrato tem seu prazo de execução datado de 24 de Outubro de 2018 com validade até 27 de Abril de 2018.

Justifica-se a celebração do presente aditivo, na existência de saldo de contrato, e da necessidade de continuidade do fornecimento dos serviços, para atender a demanda da administração municipal, justificamos ainda a manutenção dos preços contratados, o que torna a prorrogação economicamente viável ao município.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 17 de Outubro de 2018.

Atenciosamente,


Heberson Flores Pina
Secretário Municipal
de Administração
Decreto N.º. 0008/2018
HEBERSON FLORES PINA

Secretário Municipal de Administração