



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS				TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	COBERTURA	100,00%				100,00%
		9.917,88	-	-	-	R\$ 9.917,88
2	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	70,00%	30,00%			100,00%
		37.567,18	16.100,22	-	-	R\$ 53.667,41
3	ESQUADRIAS		100,00%			100,00%
		-	13.051,02	-	-	R\$ 13.051,02
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS		60,00%	40,00%		100,00%
		-	16.023,84	10.682,56	-	R\$ 26.706,40
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		70,00%	30,00%		100,00%
		-	25.216,71	10.807,16	-	R\$ 36.023,87
6	COMUNICAÇÃO VISUAL				100,00%	100,00%
		-	-	-	3.294,20	R\$ 3.294,20
7	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				100,00%	100,00%
		-	-	-	3.200,13	R\$ 3.200,13
<b>TOTAL SIMPLES COM BDI</b>		<b>47.485,06</b>	<b>70.391,80</b>	<b>21.489,72</b>	<b>6.494,33</b>	<b>145.860,92</b>
<b>% SIMPLES COM BDI</b>		<b>32,56%</b>	<b>48,26%</b>	<b>14,73%</b>	<b>4,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULAD COM BDI</b>		<b>47.485,06</b>	<b>117.876,86</b>	<b>139.366,58</b>	<b>145.860,92</b>	
<b>% ACUMULADO COM BDI</b>		<b>32,56%</b>	<b>80,81%</b>	<b>95,55%</b>	<b>100,00%</b>	