



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO  
CNPJ: 34.626.416/0001-31  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



Memorando nº 131/2018 / SEGPLAN

Novo Repartimento, 14 de junho de 2018.

**Comissão Permanente De Licitação - CPL**  
Sr. Denison Resplandes dos Santos  
Pregoeiro

**Assunto: Contrato 20171903 – Obra de Pavimentação da Av. Beija Flor**

Prezado,

Solicitamos a Vossa Senhoria, Termo Aditivo ao **Contrato 20171903 – Obra de Pavimentação com implantação de estacionamento e passeio público com drenagem na Av. Beija Flor**, em função da necessidade de alteração do Projeto Executivo e conseqüentemente da Planilha Orçamentária, devido a uma solicitação do Ministério das Cidades, para que o projeto fosse ajustado, pois o mesmo se encontrava fora das normativas do Programa ao qual faz parte, correndo risco de cancelamento. Ressaltamos ainda que o não houve alteração no valor global da obra, cabendo somente reajustes nos quantitativos.

Solicitamos também a alteração no que diz respeito à nomeação do **Fiscal da obra**, ficando a cargo da engenheira **Ana Flavia Araujo Quaresma, CREA-PA 28859D/PA**, a fiscalização do contrato.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Alexandre Vinicius Batella  
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento  
Portaria nº 2537/2017 GP