



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO E PARECER

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO/SESAN – Ofício nº 54/2015, SIAP 001507792/2015, de 01/07/2015 – referente a solicitação de aditamento e memo nº 156/2015, SIAP 001510271/SESAN, referentes ao comunicado de encerramento e da necessidade de prorrogação do contrato de nº 025/2013 – PMB/SESAN, firmado inicialmente em 29 de agosto de 2013, por mais 12 (doze) meses, feitos entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM – SESAN e a empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, para execução de obras de construção, recuperação e manutenção de pontes de madeira para veículos e passarelas para pedestres, no município de Belém e ilhas de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro.

Exmo. Senhor Secretário Municipal de Saneamento,

Ao proceder a análise do ofício nº 54, siap nº 001507792/2015 e memº nº 156/2015, siap nº 001510271/2015 - SESAN, referentes ao pleito e da necessidade de prorrogação do prazo do contrato de nº 025/2013, com vigência, por mais 12 (doze) meses, feitos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM - SESAN e a empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Verificou-se que foram cumpridas todas as fases necessárias à sua regularidade e a conformidade dos documentos legais, necessários a este processo.

Diante do exposto, o Controle Interno/SESAN, ressalta que o processo tramitou no NSEAJ/SESAN, doc. Fls. 35 à 37, tendo seu parecer favorável, e que também manifesta-se pela conformidade deste processo, respeitando o poder soberano do Senhor Secretário Municipal de Saneamento, caso entenda de forma diversa para melhor atender ao interesse público e as necessidades da Administração.

É o parecer, C. I.

Belém/Pa, 28 de 08 de 2015.


Julio Sergio Branches Brito
Controle Interno/ SESAN

