



Memo. nº 002/2025 – Fiscal do Contrato / PMP/GP

DA SENHORA: ADELITH FURTADO DE ARAÚJO
Fiscal do Contrato Administrativo

A Exma. Sra. Jarlene Kelly Da Silva Azevedo
Secretária Municipal de Educação de Prainha

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMED, oriundo da Dispensa de Licitação 02/2025.

1. DA JUSTIFICATIVA

Prezado senhor,

Com nossos cumprimentos e na condição de fiscal dos contratos administrativos da Secretaria Municipal de Educação de Prainha, enfatizamos que a fiscalização dos contratos administrativos tem revelado ser um dos pontos mais sensíveis na Administração Pública. Ressalto ainda, que ao acompanhar a execução das solicitações no transporte escolar da rede municipal de ensino no início do novo governo, observou-se a necessidade de formalizar um termo aditivo para os itens 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22 e 23, uma vez que tais serviços são de extrema necessidade para a continuidade dos serviços essenciais de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ações que visam a melhorar a vida dos cidadãos e cidadãs prainhenses.

Nesse sentido, para que não ocorra problemas durante a execução dos contratos, até que se formalize um novo processo licitatório sugiro que se efetue o termo aditivo de prorrogação de prazo e de acréscimo de 25% aos itens supracitados. Fato que a própria Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI provisiona o cumprimento dos princípios constitucionais.

Em meio a necessidade de manter o fornecimento dos itens supracitados, vimos solicitar Aditivo Contratual (**Acréscimo de prorrogação de prazo e quantitativo**) junto ao CONTRATO nº 017/2025 – SEMED, vinculado ao Processo Administrativo nº 2025140201, Processo Licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, firmado entre o FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PRAINHA/PA e a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA, CNPJ Nº 20.910.330/0001-21.

2. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA.

3. DA ALTERAÇÃO DE VALOR:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

A unidade requisitante pretende PRORROGAR A DURAÇÃO CONTRATUAL que se encerraria dia 05 de junho de 2025 para o dia 10 de julho de 2025 de acordo com o contrato.

E pretende ACRESCER aos itens nº 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 do contrato em 25% de acordo com a planilha abaixo descrita:

ITEM/ LINHA	DESCRIÇÃO DOS PRECUSOS DA LINHAS/ROTAS ESCOLARES	UNIDADE	QUANT/ ROTAS	QUANT. DE DIARIAS X 60 DIAS LETIVOS.	VALOR UNIT. DA DIÁRIA	VALOR MENSAL DAS DIÁRIAS (20 DIAS)	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS (3 MESES)	QUANT. DE DIARIAS - EQUIVALEN TE AOS 25%	VALOR UNIT. DA DIÁRIA	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS EQUIVALENTE AOS 25%
12	ROTA 12 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO GUAJARA I, compreendendo as sub rotas: 001 a 022 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS	Diária	22	1320	R\$ 130,00	R\$ 57.200,00	R\$ 171.600,00	330	R\$ 130,00	R\$ 42.900,00
13	ROTA 13 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES I DA REGIÃO DO COLONIA DE CIMA I, compreendendo as sub rotas: 001 a 014 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	14	840	R\$ 320,00	R\$ 89.600,00	R\$ 268.800,00	210	R\$ 320,00	R\$ 67.200,00

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

17	ROTA 17 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES I DA REGIÃO DO COLONIA DE BAIXO I, compreendendo as sub rotas: 001 a 014 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	14	840	R\$ 320,00	R\$ 89.600,00	R\$ 268.800,00	210	R\$ 320,00	R\$ 67.200,00
18	ROTA 18 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES II DA REGIÃO DO COLONIA DE BAIXO II, compreendendo as sub rotas: 001 a 010 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	10	600	R\$ 320,00	R\$ 64.000,00	R\$ 192.000,00	150	R\$ 320,00	R\$ 48.000,00
19	ROTA 19 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES E FLUVIAIS III DA REGIÃO DO COLONIA DE BAIXO III, compreendendo as sub rotas: 001 a 009 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE	Diária	9	540	R\$ 320,00	R\$ 57.600,00	R\$ 172.800,00	135	R\$ 320,00	R\$ 43.200,00

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

	ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.									
20	ROTA 20 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRE I DA REGIÃO DO BOA VISTA I, compreendendo as sub rotas: 001 a 004 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	4	240	R\$ 450,00	R\$ 36.000,00	R\$ 108.000,00	60	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00
22	ROTA 22 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES III DA REGIÃO DO BOA VISTA III, compreendendo as sub rotas: 001 a 007 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS	Diária	7	420	R\$ 450,00	R\$ 63.000,00	R\$ 189.000,00	105	R\$ 450,00	R\$ 47.250,00

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

23	ROTA 23 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES DA ZONA URBANA, compreendendo as sub rotas: 001 a 003 PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	3	180	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00	R\$ 81.000,00	45	R\$ 450,00	R\$ 20.250,00
----	--	--------	---	-----	------------	---------------	---------------	----	------------	---------------

Valor do Acréscimo é de **R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)**, equivalente ao Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), aos itens 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 do contrato original, passando a ter um valor global de **R\$ 1.815.000,00 (um milhão, oitocentos e quinze mil reais)**.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E/OU EXECUÇÃO

O presente contrato se encontra vigente até o dia 10/07/2025, não sendo necessário a prorrogação do prazo de vigência.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente acréscimo correrá pela seguinte dotação orçamentária:

As despesas para atender a este termo contratual estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária exercício 2025
3 Fundo Municipal de Educação de Prainha
03.01 Fundo Municipal de Educação de Prainha
12.122.0002.2.016 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
12.361.0007.2.021.0000 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
6 Fundo de Educação Básica de Prainha
06.01 Fundo de Educação Básica de Prainha – FUNDEB
12.361.0007.2.081 Manutenção do Transp. Escolar Ensino Fund. – FUNDEB 30%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
12.365.0007.2.085 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil – FUNDEB 30%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Prainha/PA, 02 de junho de 2025

Adelith Furtado de Araujo
ADELITH FURTADO DE ARAUJO

Portaria nº 026-A/2025-PMP/GP
Fiscal do Contrato

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimento ao considerando a solicitação e análise do(a) Fiscal do Contrato Administrativo nº 0177/2025, oriundo do Decreto de Licitação 02/2025 que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, tendo em vista a necessidade da realização de Tempo Aditivo de Prorrogação de Preço e Quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) de Quantidade nos itens 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do referido contrato, no sentido de evitar interrupção dos serviços de SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL no município de Prainha, até que se formalize um novo contrato administrativo que supra a demanda municipal.

Considerando ainda, que a manipulação do fiscal do contrato é reservada e exclusiva, solicita a essa Secretaria de Administração, o encaminhamento necessário para aplicabilidade de atos que estão previstos em lei.

Trata-se de uma em anexo a Manipulação e justificativa do fiscal do contrato, sendo em nome e período de Acréscimo de Quantidade em 25% nos itens 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do contrato nº 0177/2025 SEMED.

Atenciosamente,

DANIEL CALHADO NETO
Prefeito Municipal

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com