

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140591

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/Secretaria Municipal de Obras, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, SN, representado por PLÁCIDO ALVES TEIXEIRA DE FARIAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e HEXAENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ 04.441.384/0001-39, com sede na AV: BENVINDA VIEIRA DOS SANTOS QD.54 LT.01, SETOR CENTRAL, São Luiz do Norte-GO, CEP 76365-000, representada por WELLESLEY FREITAS MAGALHÃES, já qualificados anteriormente, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual em 90 (noventa) dias, alterando a data final da vigência para 05 de Novembro de 2015, nos termos do art. 57, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e no valor em R\$ 964.394,41 (novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'a' e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 5.011.835,72 (cinco milhões, onze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
090227	DESMATAMENTO: OESM. OEST. E LIMPEZA ÁREAS C/ARV. TODO S DIÂMETROS DESMATAMENTO: DESM. DEST. E LIMPEZA ÁREAS C/ARV. TODOS DIÂMETROS	METRO QUADRADO	646.425,00	0,460	310.294,00
090228	DESMATAMENTO: OESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. OIAM. ATÉ 0,15 M DESMATAMENTO: DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	METRO QUADRADO	383.550,00	0,250	95.887,50
090229	TERRAPLENAGEM: ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA (CONSTR. E RESTR.) TERRAPLENAGEM: ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA (CONST. E RESTR.)	METRO CÚBICO	15.630,00	3,190	49.859,70
090265	TERRAPLENAGEM: TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV. TERRAPLENAGEM: TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.	QUILÔMETRO	34.042,14	0,760	25.872,03
090266	TERRAPLENAGEM: CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA TERRAPLENAGEM: CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA	METRO QUADRADO	363.776,00	0,110	40.015,36
090267	TERRAPLENAGEM: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL TERRAPLENAGEM: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	METRO CÚBICO	12.019,47	2,150	25.841,86
090268	TERRAPLENAGEM: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. (BIGODES) TERRAPLENAGEM: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. (BIGODES)	METRO CÚBICO	4.078,80	4,720	19.251,94
090269	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=0,60m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO) OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=0,60m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO)	METRO	112,00	144,650	16.200,80
090270	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,00m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO) OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,00m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO)	METRO	32,00	289,310	9.257,92
090272	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,50m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO) OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,50m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO)	METRO	5,05	566,410	2.860,37
090273	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,00m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO) OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: Corpo BSTD D=1,00m (SEM BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO)	METRO	8,00	976,740	7.813,92
090274	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: BOCA PARA BSTD D=0,60m, EM CONCRETO CICLÓPICO OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: BOCA PARA BSTD D=0,60m, EM CONCRETO CICLÓPICO	UNIDADE	32,00	471,770	15.096,64
090276	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: BOCA PARA BSTD D=1,00m, EM CONCRETO CICLÓPICO OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS: BOCA PARA BSTD D=1,00m, EM CONCRETO CICLÓPICO	UNIDADE	8,00	1.053,610	8.428,88


Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

dnp

Hexaeng Engenharia e Construções LTDA-EPP
Engº Civil Wellesley Freitas Magalhães
CREA-GO nº 3.864/D
Diretor



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



D=1,30M, EM CONCRETO CICLOPICO			
090277	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS:BDCA PARA BSTC D=1 UNIDADE 50M, EM CONCRETO CICLOPICO OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS:BDCA PARA BSTC D=1,50M, EM CONCRETO CICLOPICO	1,00	1.752,910 1.752,91
090278	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS:BOCA PARA EDTC D=1 UNIDADE 50M, EM CONCRETO CICLOPICO OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS:BOCA PARA EDTC D=1,60M, EM CONCRETO CICLOPICO	2,00	1.327,030 2.654,06
090279	OBRAS DE ARTE ESPECIAL:PONTE DE MADEIRA DE LEI COM V METRO VIGAMENTO SIMPLES E ESTACAS C OBRAS DE ARTE ESPECIAL:PONTE DE MADEIRA DE LEI COM VIGAMENTO SIMPLES E ESTACAS CRAVADAS	28,30	3.799,310 107.520,47
090280	OBRAS DE ARTE ESPECIAL:PONTE DE MADEIRA DE LEI COM METRO VIGAMENTO SIMPLES E ESTACAS OBRAS DE ARTE ESPECIAL:PONTE DE MADEIRA DE LEI COM VIGAMENTO SIMPLES E ESTACAS CRAVADAS (REFORMA)	16,50	1.341,670 22.137,56
090281	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):ESCAV. E CAR. METRO CÚBICO GA DE MATER. DE JAZIDA (CONS REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA (CONST E RESIR) (REVESTIMENTO)	21.409,98	4.040 86.496,32
090282	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):TRANSPORTE L. QUILOMETRO OCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV. (REVESTIMENTO)	78.648,67	0,970 76.483,21
090283	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):ESPALHAMENTO METRO QUADRADO MECANIZADO MATERIAL 1A. CAT REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM):ESPALHAMENTO MECANIZADO MATERIAL 1A. CATEGORIA	214.099,80	0,190 40.678,56
VALOR GLOBAL RS			964.394,41

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2015 Projeto 1301.267820725.1.039 Abertura, Recup. e Pavim. de Estradas na zona Rural, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 964.394,41.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 13 de Maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Secretaria Municipal de Obras
CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE

HEXAENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA - EPP
CNPJ 04.441.384/0001-39
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. Mariane Alves Rufino Lima
CPF: 909.971.233-20

2. Nelson Maria de Lima da Silva
CPF: 754.881.742-00

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000