



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 029/2023– SEMAD

Trairão, Pará, 02 de fevereiro de 2023.

Ilma. Sra.
ANA CAROLINA GODOI BARASUOL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1402001/2022ADM, referente a Inexigibilidade nº 1102001-2022IN

Prezado Senhor,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 120 dias para o contrato 1402001/2022ADM, Inexigibilidade nº 1102001-2022IN, celebrado com a empresa R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA., cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, implantação do Conselho Municipal da Cidade de Trairão e Regularização Fundiária da Sede, Distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras. O presente Aditivo justifica-se devido ao período de chuvas intensas que teve início em novembro de 2022, dificultando o trabalho da equipe de campo, atrasando a coleta de dados, o preenchimento dos cadastros imobiliários e consequentemente a entrega total dos serviços contratados.

Atenciosamente,


Ariete da Silva
Secretária M. de Administração e Finanças
Dec. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 029/2023– SEMAD

Trairão, Pará, 02 de fevereiro de 2023.

Ilma. Sra.
ANA CAROLINA GODOI BARASUOL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1402001/2022ADM, referente a Inexigibilidade nº 1102001-2022IN

Ofício nº 029/2023– SEMAD
Prezado Senhor,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 120 dias para o contrato 1402001/2022ADM, Inexigibilidade nº 1102001-2022IN, celebrado com a empresa R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA., cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, implantação do Conselho Municipal da Cidade de Trairão e Regularização Fundiária da Sede, Distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras. O presente Aditivo justifica-se devido ao período de chuvas intensas que teve início em novembro de 2022, dificultando o trabalho da equipe de campo, atrasando a coleta de dados, o preenchimento dos cadastros imobiliários e consequentemente a entrega total dos serviços contratados.

Atenciosamente,


Ariete Bau
Secretaria M. de Administração e Finanças
Doc. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021

Ofício 017/2023

Itaituba, 01 de fevereiro de 2023

Assunto: Aditivo de prazo para entrega dos serviços no âmbito do Contrato 1402001/2022ADM

Contratada: R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRAIRÃO, IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TRAIRÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE, DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, COMUNIDADE AREIA II, PIMENTAL, JAMANXIM E TRÊS BUEIRAS.

Sr. Prefeito,

O Contrato nº 1402001/2022ADM em como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, Implantação do conselho municipal da cidade de trairão e regularização fundiária da sede, distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras, todas localizadas no Município de Trairão - PA.

Considerando o período chuvoso que deu-se inicio no em novembro de 2022 e o mesmo estende-se ate o presente mês, com dias de chuvas intensas que por vezes duram o dia inteiro, tornando dificultoso o trabalho da equipe de campo uma vez que os mesmos ficam impossibilitado de realizar o trabalho, atrasando a coleta de dados e o preenchimento dos cadastros imobiliários.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de prazo de 120 dias (cento e vinte dias) para a entrega total dos serviços contratados. Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Prazo.

É nossa justificativa.

R DE FARIAS

COSTA SERVICOS

LTDA:229623160

00105

Assinado de forma digital por R DE
FARIAS COSTA SERVICOS
LTDA:22962316000105
Data: 2023.02.02 16:22:08 -03'00

Regiane de Farias
Representante Legal
R. de Farias Costa Serviços