

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

**SECRETARIA DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - AV. MARABÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ETAPAS | SERVIÇOS                                      | %     | PERÍODO |         |         |         | TOTAL(R\$) |
|--------|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|
|        |                                               | (R\$) | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS |            |
| 1      | SERVIÇOS INICIAIS                             |       |         |         |         |         |            |
| 1.1    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                  | %     | 50,00%  |         |         | 50,00%  | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |
| 1.2    | CANTEIRO DE OBRA                              | %     | 100,00% |         |         |         | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |
| 1.3    | PLACA DE OBRA                                 | %     | 100,00% |         |         |         | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |
| 2      | SISTEMA VIÁRIO                                |       |         |         |         |         |            |
| 2.1    | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM (MOVIMENTO DE TERRA) | %     | 50,00%  | 50,00%  |         |         | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |
| 2.2    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO                      | %     |         | 50,00%  | 50,00%  |         | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |
| 2.4    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                       | %     |         |         | 50,00%  | 50,00%  | 100,00%    |
|        |                                               | R\$   |         |         |         |         |            |

|                       |        |        |        |         |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|--|
| PERCENTUAL SIMPLES    | 13,94% | 27,56% | 38,12% | 20,38%  |  |
| PERCENTUAL ACUMULADO  | 13,94% | 41,51% | 79,62% | 100,00% |  |
| VALOR TOTAL SIMPLES   |        |        |        |         |  |
| VALOR TOTAL ACUMULADO |        |        |        |         |  |