

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta SEURB e a empresa **DPJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**, para a elaboração de projetos relativos a **Restauração do Palacete Bolonha, ação nº 273 integrante do PAC CIDADES HISTÓRICAS**, a solicitação deste prazo se faz necessária para conclusão dos trâmites relacionados a assuntos de cunho financeiro. Apelamos, portanto, para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.



João Batista Barreto Marçal
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano

João Batista B. Marçal
Diretor / DEPL / SEURB
CAU: A90907 - 6



Deivison Costa Alves
Secretário Municipal de Urbanismo