



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Dispensa de licitação nº 27122017 - DL

Contratada: Monteiro e Araújo LTDA - ME

Interessado: Fundo Municipal de Educação

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho

Assunto: Alteração contratual;

Objeto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracaná, na zona urbana no Município de Itaituba.

Em análise:

Quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2018;

Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada;

Memorando da Secretaria demandante justificando a necessidade de prorrogar contrato e solicita que o prazo seja estendido até o mês de fevereiro de 2020.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

A prorrogação do prazo é de interesse do Município na conclusão dos serviços ora contratados;

O pedido foi formalizado dentro do prazo;


A alteração está prevista em contrato;

A Vigência do contrato foi prorrogada até 28/02/2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável ao termo de aditamento contratual.

Itaituba, 29 de agosto de 2019.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N. 0060/2017