

T.A. JAMARCAO => 6º T.A. Nº 630/2018

Ofício nº. 727/2018

Paragominas, 13 de Julho de 2018.

Ao: Prefeito Municipal de Paragominas
Srº Paulo Pombo Tocantins

Assunto: Termo Aditivo de Acréscimo no quantitativo

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO

Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

CONTRATO Nº. 250/2015 – M.V. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME – PREGÃO PRESENCIAL 9/2015-00017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 E 36.000 BTUS, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DAS ZONAS URBANA, RURAL E ÁREA INDÍGENA DO MUNICÍPIO.

Senhor Prefeito,

Solicitamos a V. Exª. Autorização para Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato acima em referência, concernente ao acréscimo de aproximadamente 20,14035% sobre o valor Global do Contrato, que corresponde a aproximadamente R\$10.045,00 (Dez mil e quarenta e cinco reais) mantendo-se os mesmos preços contratados, com vistas a atender as demandas da Secretária Municipal de Educação, conforme tabela anexa.

No ensejo solicitamos o cancelamento do saldo do empenho nº. 02010328, no valor de R\$ 28.880,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais), devendo o saldo cancelado ser adicionado ao Termo Aditivo ora solicitado.

Fonte de Recurso: FUNDEB


Creuza Maria Andrade Nobelo
Superint. Pedagógica da
Diversidade - Mat. 983962
Atenciosamente,


Jorge Pascoa da Silva
Chefe de Setor
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas


ANEXO I
OFICIO 727/2018 DE 13 DE JULHO DE 2018.

QUANTIDADES DE SERVIÇOS A ACRESER

DESCRIÇÃO	QUANT INICIAL	SALDO	QUANT. A ACRESER	VALOR UNIT.	TOTAL
CENTRAIS DE AR DE 12.000	24	0,00	11	R\$245,00	2.695,00
CENTRAIS DE AR DE 30.000	04	0,00	21	R\$350,00	7.350,00
					R\$10.045,00

DADOS DO CONTATO 250/2015

GLOBAL INICIAL	SALDO DA NE/2017 02010328	PERCENTUAL APROX.	VALOR À ACRESER APROX.	SALDO À ANULAR	VALOR À EMPENHAR
R\$49.875,00	38.015,00	20,14035%	R\$10.045,00	R\$28.880,00	38.925,00


Graça Maria Andrade Rabelo
Superint. Pedagógica da
Educação - M.º IC 983062

Atenciosamente,

DISCRIMINAÇÃO	QTDE	QTD. A AJUSTAR	VALOR MENSAL	V.TOTAL REAJUSTE
INST. CENTRAL 12.000 H	24	11	R\$ 245,00	R\$ 2.695,00
INST. CENTRAL 30.000 H	4	21	R\$ 350,00	R\$ 7.350,00
				R\$ 10.045,00

VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO	EMPENHO 02010328-2017	% DO ACRÉSC. APROX.	V.TOTAL REAJUSTE (APROX)	SALDO EMPENHO 2017 28010043 (À ANULAR)	A EMPENHAR (SALDO + TA)
R\$ 49.875,00	R\$ 38.015,00	20,14035%	R\$ 10.045,00	R\$ 28.880,00	R\$ 38.925,00

Claudia Mara da Silva
Coordenadora Municipal - SEMEC
Prefeitura Mun. de Paragominas

13/07/18

No Departº Financeiro/Clarisse,
administrar!

Ofício nº. 60/2018

12/07/18
15 26
Athalye

Edilene Araújo Ressurreição
Superintendente Administrativa e Financeira
SEMEC
Prefeitura Mun. de Paragominas

Paragominas, 12 de Julho de 2018.

A Sua Senhoria A senhora

Edilene Araújo Ressurreição

Superintendente Administrativa e Financeira

Assunto: Termo Aditivo de Acréscimo de Quantidade.


Senhora Superintendente.

Solicito autorização para termo aditivo de acréscimo no quantitativo do contrato nº 250/2015 da empresa **M. V. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME (PREGÃO – 9/2015-00017)**, contratada para realizar instalações de centrais de ar de: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 e 36.000 btus, nas unidades escolares da rede municipal de ensino infantil e fundamental das zonas urbana, rural e indígenas.

Faz-se necessário a realização deste acréscimo, pois o saldo disponível para a execução desses serviços foi totalmente utilizado para atender as demandas das escolas de ensino infantil e fundamental, com instalações de central de ar de **12.000 e 30.000 BTUS**.

No ensejo, solicito a anulação dos empenhos conforme anexo, devendo o saldo cancelado ser adicionado ao Termo Aditivo ora solicitado.

Fonte de Recurso: FUNDEB


Claudia Mara da Silva
Coordenadora de Logística e Rede Física

DISCRIMINAÇÃO	QTD CONTRAT ADA	SALDO	QTD. A REAJUSTAR	VALOR MENSAL	V.TOTAL REAJUSTE
INST. CENTRAL DE AR 12.000 H	24	0	11	R\$ 245,00	R\$ 2.695,00
INST. CENTRAL DE AR 30.000 H	4	0	21	R\$ 350,00	R\$ 7.350,00
R\$ 10.045,00					

VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO	EMPENHO 2017-02010328	% DO ACRÉSC. APROX.	V.TOTAL. REAJUSTE (APROX)	SALDO EMPENHO 2017 02010328 (À ANULAR)	A EMPENHAR (SALDO + TA)
R\$ 49.875,00	R\$ 38.015,00	20,14035%	R\$ 10.045,00	R\$ 30.925,00	R\$ 40.970,00

Paragominas - PA, 12 de Julho de 2018.

Claudia Mara da Silva
 Coordenadora Municipal - SEMEC
 Prefeitura Mun. de Paragominas



REFRIGERAÇÃO PARAGOMINAS

M V SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 08.333.929/0001-44 - Insc. Est.: 15.256.982-0 - Insc. Mun. 2.1551

Paragominas – PA, 12 de Julho de 2018.

A

Prefeitura municipal de Paragominas

Assunto: **Termo Aditivo de Acréscimo de Quantidade.**

Prezados Senhores,

Tendo em vista a proposta referente o Acréscimo de 25% do valor global do Contrato nº. 250/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal de Paragominas – Secretaria Municipal de Educação e esta Empresa **M.V. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME**, informo que, temos interesse no **Termo Aditivo de Acréscimo de Quantidade**, em praticar o mesmo valor das instalações das centrais de ar de **12.000 BTUS** e **30.000 BTUS** do referido contrato, pois atualmente encontra-se sem saldo para atender a demanda das Escolas Municipal de Ensino.

Atenciosamente,


M.V.SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
M.V. Serviços de Refrigeração Ltda-ME
08.333.929/0001-44
Marco Antonio Silva dos Santos
392.447.062-87
Sócio - Administrador

Rua 31 de Março 147 - Fone: (91) 3729-3833
CEP : 68.625-970 - Paragominas - PA