



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência.

Contrato n.º: 022/2018/PMX – Dispensa 02/2018/PMX.

Contratada: CONSTRUTORA COSTA GUERRA LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO, no centro desta Cidade de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o Termo de Convênio nº 004/2017, firmado entre o Município de Xinguara e o Governo do Estado, através da SEDOP.

O sexto termo aditivo prorrogou o prazo de vigência do contrato até o dia 27 de outubro de 2020, sendo necessária nova prorrogação por mais 210 (duzentos e dez) dias para a manutenção do contrato ativo, com a vigência até 27 de maio de 2021.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 210 (duzentos e dez) dias para que o contrato se mantenha vigente até o pagamento final.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 24 de outubro de 2020.

Wennis dos Santos Solano

Secretário de Adm. em Exercício