



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20210335, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2021-PP.**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20210335 da empresa, **LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 18 de outubro de 2022, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo à vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Orismar Pereira Gomes
Decreto Municipal nº014/2021
Secretario Municipal de Infraestrutura

À

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes
Sec. Mun. de Infraestrutura

Assunto: TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

Ref. CONTRATO N° 20210335, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021-PP

A LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede a Trav. Treze de Maio, S/N, Bairro Bela Vista, Itaituba, Pará, inscrita no CNPJ sob n° 26.701.315/0001-50, em resposta a sua Carta em referência, informamos que aceitamos renovar o Contrato 20210335, do pregão 004/2021-PP. Cujo objeto é o fornecimento de Material de Construção e Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba-PA, pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da presente data.

Itaituba, Pará – 24 de Novembro de 2022.

LIDER MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
EIRELI:267013150
00150

Assinado de forma digital
por LIDER MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
EIRELI:26701315000150
Dados: 2022.10.24
12:18:13 -03'00'

LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
CNPJ: 26.701.315/0001-50
ANA CÉLIA GOMES DE AGUIAR PRADO
CPF: 512.287.182-53