



Itaituba-P

MEMO. N°092/2024

Da: SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

José Alcir Oliveira da Silva

Para: DICOM/LICITAÇÃO

Att: Aloisio

Assunto: Solicitação de Aditivo de Pagamento

Senhor(a) Diretor(a),

Vimos por meio deste solicitar o aditivo de pagamento referente ao pregão eletrônico N° 033-2023-PE (Aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigênio e acetileno para solda, nitrogênio do sistema de PQS(AEROPORTO), vasilhame domésticos de gás de cozinha de 13kg, cilindros de P45(gás de cozinha), da empresa A L BATISTA JUNIOR LTDA contrato: 20230291.

Atenciosamente,


José Alcir Oliveira da Silva
Decreto Municipal nº 0069/2017
Diretor Administrativo

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **ADITIVO DE PRAZO**

CONTRATO: Nº **20230291 – PREGÃO Nº033/2023-PE**

CONTRATADA: **A L BATISTA JUNIOR LTDA**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, ACETILENO E OXIGENIO**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20230291 da empresa, **A L BATISTA JUNIOR LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 06 de março de 2024, ressaltamos ainda que a Solicitação de Despesa, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões negativas, foram emitidas dentro do prazo obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do referido processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.



EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO
Sec Mul de Infraestrutura
Dec 0119/2023