



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
C.G.C. (MF) Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310
SANTARÉM – PARÁ

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/2017/ SEMINFRA

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO N.º 035/2017/SEMINFRA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRÉ NA VILA DE ALTER DO CHÃO – SANTARÉM/PA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017/SEMINFRA, NOS TERMOS DO TOMADA DE PREÇOS N.º. 002/2017-SEMINFRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, de um lado o Município de Santarém através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 05.182.233/0007-61, com sede e foro na cidade de Santarém, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho, neste ato representado por seu titular o Sr. **DANIEL GUIMARÃES SIMÕES**, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, titular do RG nº4476139 PC/PA e CPF nº 513.793.842-49, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém - Pará, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa: **TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.884.383/0001-69, estabelecida na Av. Almirante Barroso – Alameda Marylucy, nº 51, Belém/PA, denominada **CONTRATADA**, por seu representante, a Sr. **Tulio José Vieira Rosa**, titular da cédula de identidade nº. 4673654 - PC/PA, CPF nº: 896.231.002-30, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - Este Instrumento tem por objeto alterar as **CLÁUSULAS II – FORMA E PRAZO DE VIGÊNCIA e CLÁUSULA III – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** ao Contrato Original de N.º **035/2017 – SEMINFRA** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRÉ NA VILA DE ALTER DO CHÃO – SANTARÉM/PA**, de acordo com a TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 – PMS/SEMINFRA.

CLÁUSULA II – DO PRAZO DA VIGÊNCIA

2.1 – O Prazo de vigência do contrato expira em 27/03/2019, ora fica prorrogado por 04 (quatro) meses, ficando o novo termo ajustado 30/07/2019, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

C.G.C. (MF) Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310
SANTARÉM – PARÁ

CLÁUSULA III. DO VALOR

3.1- O valor do **Contrato nº 035/2017/ SEMINFRA**, é de **R\$1.100.924,25** (Um milhão, cem mil, Novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), com acréscimo no valor de R\$ 157.247,98 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) e o decréscimo no valor de R\$ 59.531,81 (cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), passando o valor do **Contrato para R\$ 1.198.640,42 (um milhão cento e noventa e oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA III - DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato ora aditado no que não contrariam o presente Termo.

CLÁUSULA IV. DA PUBLICIDADE

4.1 O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no Mural da SEMINFRA e no Diário Oficial da União, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data da assinatura.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e nomeadas.

Santarém (PA), 27 de Março de 2019.

Daniel Guimarães Simões
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 011/2017-SEMGOF
Contratante

TULIO JOSÉ VIEIRA ROSA
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
– EPP
CNPJ Nº: 04.884.383/0001-69
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
