




JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em referência à CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 – CEL/SEVOP/PMM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2013-CEL/SEVOP/PMM que tem como propósito a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 5.433,53 METROS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NAS AVENIDAS: AMAZONAS, ITACAIÚNAS (TRECHOII); NAS TRAVESSAS: MANAUS, TEOTÔNIO, APINAJÉS, BASILÃO, PESCADOR, AUGUSTO SERRANO E ANTÔNIO SAMPAIO, EAP E NAS RUAS: CECÍLIA MEIRELES, CASTANHEIRAS, CHICO MENDES, TERESINA NATAL, CURITIBA, ARACAJÚ, JOÃO PESSOA, SALVADOR E GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO BELO HORIZONTE – NÚCLEO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PARÁ, expõe-se a seguir informações para embasar tecnicamente tal justificativa.

Com o intuito de dar prosseguimento ao contrato supracitado, visto que se aproxima o período chuvoso, há uma necessidade de um reajuste no cronograma físico-financeiro, há também a necessidade de se fazer análise de processo, trâmites internos, revisão de projeto, que por sua vez possa garantir prazos para conclusão da obra. Sendo assim, venho por meio deste, solicitar que seja prorrogado o prazo por mais 12 meses.

Com esta premissa ratificamos a importância no aditamento de prazo para que os trabalhos possam ser realizados com qualidade, no que diz respeito às obrigações constantes no objeto do contrato.

Marabá, 03 de novembro de 2014.



TIAGO B. KOCH

Coordenador Setor Engenharia - Sevop
CREA: 071910-7 D/SC