



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviço de Construção do Centro em Iniciação ao Esporte - CIE Modelo III, Ginásio Simples para Eventos de 40m/s no Município de Itaituba – PA.

TERMO DE COMPROMISSO: 0425749-31/2014/ME/CAIXA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 348/2014 – MODALIDADE: Concorrência Pública N° 004/2014

CONTRATADA: Monteiro e Araújo Ltda - ME

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prazo

JUSTIFICATIVA

A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, a elaboração de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato N° **348/2014/ME/CAIXA**, pela seguinte razão:

O Sexto Termo Aditivo prorrogou a vigência Contratual, supracitada, até 30/09/2019, entretanto, o prazo estendido é insuficiente para dar continuidade às etapas da obra e concluir os serviços de construção do referido Centro.

Deste modo, em razão das dificuldades apresentadas pela contratada e visando evitar perdas de materiais, aumento do custo da Obra e o comprometimento da qualidade do serviço pactuado, e ainda considerando a grande importância do Centro de Iniciação ao Esporte ao município, o qual se encontra com o percentual executado de 58,86% , este Secretário manifesta-se favorável à elaboração de **Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 348/2014, até 20 de março de 2020.**

RONNY VONN CORREIA DE FREITAS
Secretário Municipal de Administração