

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



MANIFESTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Ref.: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 20210387.

Exmo^a Senhora
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, venho lhe informar sobre a quantidade de itens restantes no contrato nº 20210387. Visto que como servidor designado para atuar como fiscal do contrato em questão, passo a expor:

Prevendo sobre a quantidade de itens do Contrato nº 20210387, Processo Administrativo nº 00000209/21, Modalidade Carona nº A/2021-010, oriundo da Adesão Parcial de Ata de Registro de Preços Nº 004-PMSJP da Concorrência nº 002/2021 – SRP- PMSJP, OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, GINÁSIOS, CEMITÉRIOS, ORLAS JARDINS, GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, com a incumbência de fiscalizar a execução e demais atos pertinentes ao supracitado contrato, é importante ressaltar sobre minha responsabilidade na fiscalização do mesmo e/ou instrumento congênere, onde devo analisar minuciosamente todas as etapas do cumprimento do objeto contratado, entre o gerenciamento, acompanhamento, e a fiscalização da execução até o recebimento da consecução do serviço.

A fiscalização dos contratos está prevista no Art. 67, da Lei Federal 8.666 do ano de 1993:

“A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.”

O fiscal de contrato deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, propondo ajustes, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

FI Nº 704
SJD

Diante do exposto, reforço que o fiscal deve controlar e acompanhar não apenas o prazo do instrumento contratual, mas também o seu saldo e, se necessário solicitar o aditamento (acréscimo) de prazo e/ou de serviços com antecedência ao gestor do contrato, para que a execução seja efetivamente prestada de acordo com as cláusulas contratuais.

Informo que a quantidade de itens do referido contrato, apresentam-se, ser insuficientes para a conclusão dos serviços a serem prestados, portanto sugiro a vossa senhoria que por se tratar de uma prestação de serviços comuns de engenharia, onde esta secretaria entende como serviços essenciais, venho a tempo, alertá-la para um eventual termo aditivo de acréscimo de serviços, caso haja interesse da senhora gestora e ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Educação.

Destaco ainda, que o referido contrato por se tratar de prestação de serviços de reforma de escolas/prédios públicos, podem ser acrescentado até o limite de 31% de acordo com Art. 65, Inciso I, alínea "b" e §1º, como in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administração:


b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.


Ainda, informamos que a empresa se encontra em conformidade com as documentações de regularidade fiscal e executando o objeto contratual em conformidade com o pactuado.

Atenciosamente

São Miguel do Guamá/PA, 07 de dezembro de 2021.


ROGÉRIO OTÁVIO DOS SANTOS BARBOSA
Fiscal de Contrato
Portaria nº 720/2021

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



PORTARIA Nº 720/2021, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE
CONTRATO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ – PA”**

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, através do prefeito, o senhor **EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 66, Inciso IV e VI, da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Guamá – PA.

RESOLVE

Art. 1º-DESIGNAR O servidor **ROGÉRIO OTÁVIO DOS SANTOS BARBOSA**, Matrícula nº 159695-0, à função de Fiscal de Contrato, oriundo do Processo Carona nº A/2021-0010, tendo como objeto: Adesão parcial de ata de registro de preço de nº 004-PMSJP, oriundo da Concorrência nº 002/2021 - SRP-PMSJP, objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, orlas jardins, ginásios, quadras de esporte, entre outros, pertencentes a Secretaria municipal de Saúde, Secretaria municipal de Educação (escolas municipais) e Prefeitura Municipal de São João de Pirabas incluindo material e mão de obra, através de sistema de registro de preço.

Art. 2º- O servidor é responsável por supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do referido contrato.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 15.10.21

Art. 4º- Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, 15 de Dezembro de 2021.

EDUARDO SAMPAIO
GOMES
LEITE:75682028287

Assinado de forma digital
por EDUARDO SAMPAIO
GOMES LEITE:75682028287

CRISTIANA
GRIMOUTH
TAVEIRA:579472362
91

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
GRIMOUTH
TAVEIRA:57947236291

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000209/21
A/2021-0010
CONTRATO Nº 20210387

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a) FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO, CNPJ-MF, Nº 28.640.052/0001-41, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr(a) CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 579.472.362-91, residente na RUA PIO XII, e do outro lado MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.916.786/0001-85, com sede na PSG OLINTO MEIREA, 55, GUANABARA, Ananindeua-PA, CEP 67010-210, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ROGER DE MESQUITA RANDEL, residente na PASSAGEM OLINTO MEIRA, 55 - GALPÃO, GUANABARA, Ananindeua-PA, CEP 67010-210, portador do(a) CPF 795.511.732-87, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - ADESAO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004-PMSJP, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - SRP-PMSJP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, GINÁSIOS, CEMITÉRIOS, ORLAS JARDINS, GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

PRAÇA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 15 de Outubro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, atestando que o objeto contratual foi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do ajuste em questão.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multas;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor contratual, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o caso.
- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu cumprimento.
- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu atendimento.

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 1.486.842,84 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
078093	Fechadura para porta interna.	UNIDADE	150,00	92,930	13.939,50
078099	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	METRO QUADRADO	50,00	87,680	4.384,00
078110	Piso Cimentado liso c/ junta plastica	METRO QUADRADO	100,00	65,410	6.541,00
078112	Granito e=2cm	METRO QUADRADO	7,50	484,460	3.633,45
078119	PVA externa (sobre pintura antiga)..	METRO QUADRADO	2.500,00	11,380	28.450,00
078120	PVA interna (sobre pintura antiga)..	METRO QUADRADO	7.500,00	11,380	85.350,00
078358	Rocagem do terreno.	METRO QUADRADO	25.000,00	2,130	53.250,00
078379	Retirada de revestimento cerâmico..	METRO QUADRADO	25,00	5,430	135,75
078380	Retirada de telhas de barro..	METRO QUADRADO	125,00	10,620	1.327,50
078381	Retirada de grade de ferro..	METRO QUADRADO	75,00	21,030	1.577,25
078382	Retirada de esquadria sem aproveitamento..	METRO QUADRADO	25,00	5,390	134,75
078383	Fundação corrida/bloco com pedra preta arg. no traço 1:8..	METRO CÚBICO	2,50	623,000	1.557,50
078384	Baldrame em concreto armado c/ pedra preta incluindo forma..	METRO CÚBICO	2,50	1.346,692	3.366,73
078385	Bloco em concreto armado p/ fundação incluindo forma	METRO CÚBICO	2,50	3.245,812	8.114,53
078386	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca..	METRO CÚBICO	1,00	3.572,620	3.572,62
078387	Concreto armado fck = 25 MPa c/ forma de madeira branca..	METRO CÚBICO	1,00	3.598,110	3.598,11
078388	Concreto armado fck = 18 MPa c/ forma de madeira branca..	METRO CÚBICO	1,00	3.548,030	3.548,03
078389	Forma c/ madeira branca..	METRO QUADRADO	25,00	110,000	2.750,00

PRAÇA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



078390	Armação p/ concreto..	QUILO	400,00	16,340	6.536,00
078391	Reboco com argamassa 1:6:kimical..	METRO QUADRADO	100,00	49,890	4.989,00
078393	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)...	METRO QUADRADO	250,00	121,070	30.267,50
078394	Camada regularizadora no traço 1:4..	METRO QUADRADO	150,00	40,250	6.037,50
078398	Piso cimentado queimado..	METRO QUADRADO	100,00	66,480	6.648,00
078401	Encalçamento e ripamento..	METRO QUADRADO	50,00	62,970	3.148,50
078402	Ripamento..	METRO QUADRADO	50,00	29,070	1.453,50
078403	Cobertura - telha plan..	METRO QUADRADO	50,00	86,700	4.335,00
078404	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti i-corrosiva)..	QUILO	600,00	26,180	15.708,00
078405	Cobertura em telha de aço galvanizado 0,05 mm..	METRO QUADRADO	175,00	56,770	9.934,75
078406	Rincão em chapa galvanizada L= 1,00 m..	METRO	15,50	64,790	1.004,25
078407	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm..	METRO QUADRADO	50,00	77,340	3.867,00
078408	Cumieira de barro..	METRO	50,00	22,450	1.122,50
078409	Calha em chapa galvanizada..	METRO	50,00	88,430	4.421,50
078410	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)..	METRO	50,00	14,190	709,50
078411	Caixilho em madeira de lei..	METRO QUADRADO	7,50	261,900	1.964,25
078412	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corro siva)...	METRO QUADRADO	7,50	497,120	3.728,40
078413	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar..	METRO QUADRADO	15,00	635,770	9.536,55
078414	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)..	METRO QUADRADO	25,00	322,240	8.056,00
078419	Painel fixo em vidro temperado de 10mm..	METRO QUADRADO	40,00	870,820	34.832,80
078420	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC..	METRO QUADRADO	12,50	436,130	5.451,63
078421	Forro em lambri de PVC..	METRO QUADRADO	250,00	60,970	15.242,50
078422	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA..	METRO QUADRADO	250,00	43,120	10.780,00
078430	Emassamento de parede c/ massa acrílica..	METRO QUADRADO	400,00	11,870	4.748,00
078432	Anti-ferruginosa..	METRO QUADRADO	250,00	21,920	5.480,00
078435	Impermeabilização de lajes e calhas (igolflex+sikal)	METRO QUADRADO	100,00	38,120	7.624,00
078436	Imunização p/madeira c/carbolineum..	METRO QUADRADO	250,00	144,640	14.464,00
078438	Revisão de ponto de luz..	UNIDADE	300,00	6,290	1.887,00
078462	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barrame nto)...	UNIDADE	10,00	106,510	31.953,00
078463	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barrame nto)...	UNIDADE	10,00	97,740	977,40
078464	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barrame nto)...	UNIDADE	10,00	111,680	1.116,80
078466	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barrame nto)...	UNIDADE	10,00	485,370	4.853,70
078469	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletrodu to e fiação)..	CONJUNTO	5,00	685,420	3.427,10
078471	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"...	UNIDADE	15,00	174,160	2.612,40
078472	Registro de pressao c/ canopla - 1"...	UNIDADE	15,00	155,350	2.330,25
078474	Revisão de ponto de água..	UNIDADE	125,00	161,130	20.141,25
078475	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto..	UNIDADE	5,00	315,980	1.579,90
078476	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto..	UNIDADE	5,00	443,730	2.218,65
078501	Resina p/ piso em korodur..	METRO QUADRADO	500,00	28,080	14.040,00
078502	Limpeza (c/ maq.) + encerramento de piso de alta resi stência..	METRO QUADRADO	500,00	23,040	11.520,00
078666	Cerâmica 10x10cm (padrão médio)...	METRO QUADRADO	250,00	101,180	25.295,00
078667	Retelamento em Cobertura Telha Plan..	METRO QUADRADO	2.000,00	48,200	96.400,00
078668	Retelamento em Cobertura Tipo Colonial..	METRO QUADRADO	1.000,00	48,200	48.200,00
078669	Revisão Tela de arame galv. 12#2" fix c/ cant. de fe	METRO QUADRADO	150,00	147,580	22.137,00
078670	PVA externa c/ massa sem liq. preparador...	METRO QUADRADO	750,00	23,330	17.497,50
078671	PVA externa sem massa c/liq. preparador...	METRO QUADRADO	750,00	24,780	18.585,00
078672	PVA interna c/ massa acrílica e selador...	METRO QUADRADO	500,00	38,280	19.140,00
078673	Acrílica (sobre pintura antiga)	METRO QUADRADO	7.500,00	14,780	110.850,00
078674	Acrílica acetinada c/massa e selador - interna e ext erna...	METRO QUADRADO	400,00	47,750	19.100,00
078675	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador...	METRO QUADRADO	250,00	29,010	7.252,50
078676	Acrílica para piso...	METRO QUADRADO	2.500,00	20,680	51.700,00
078677	Esmalte s/ferro(superf. lisa)...	METRO QUADRADO	1.000,00	38,320	38.320,00
078678	Esmalte s/madeira c/selador sem massa...	METRO QUADRADO	1.500,00	27,980	41.970,00
078679	Aplicação de tinta a base de epox sobre piso...	METRO QUADRADO	1.500,00	46,000	69.000,00
078680	Tomadas 2(2P+T) 10A(s/fiação)...	UNIDADE	50,00	42,860	2.143,00
078681	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	31,090	1.554,50
078682	Interruptor 2 teclas+Tomada 2P+T (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	47,540	2.377,00
078683	Interruptor 2teclas simples (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	33,640	1.682,00
078684	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	43,850	2.192,50
078685	Lâmpada LED tubular Bivolt 18/20W...	UNIDADE	100,00	29,450	2.945,00
078686	Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet alumínio...	UNIDADE	75,00	205,630	15.422,25
078687	Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet alumínio...	UNIDADE	75,00	199,620	14.971,50
078688	Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa...	UNIDADE	50,00	205,270	10.263,50
078689	Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa...	UNIDADE	50,00	294,400	14.720,00
078690	Reator convencional de 40W...	UNIDADE	75,00	56,670	4.250,25
078691	Reator lâmp fluoresc 2x20W partida rápida...	UNIDADE	75,00	72,730	5.454,75
078692	Reator lâmp fluoresc 2x40W partida rápida...	UNIDADE	75,00	76,840	5.763,00
078693	Cabo de cobre 1,5mm2 - 1KV...	METRO	1.000,00	6,400	6.400,00
078694	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1KV...	UNIDADE	2.500,00	8,620	21.550,00
078695	Cabo de cobre 4mm2 - 1KV...	METRO	750,00	10,670	8.002,50
078696	Cabo de cobre 4mm2 - 750V...	METRO	750,00	9,890	7.417,50
078697	Cabo de cobre 6mm2 - 1KV...	METRO	350,00	13,830	4.840,50
078698	Cabo de cobre nú 16mm2...	METRO	50,00	22,910	1.145,50
078699	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40 c/conector...	UNIDADE	5,00	120,570	602,85
078700	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/barramen to)...	UNIDADE	10,00	61,250	612,50
078703	Caixa polifásica padrão Celpa...	UNIDADE	5,00	200,200	1.001,00
078704	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN...	UNIDADE	25,00	28,260	706,50
078706	Eletroduto PVC de 1/2"...	METRO	150,00	9,550	1.432,50
078707	Reservatório em polietileno de 1.000L...	UNIDADE	2,00	2.902,290	5.804,58
078708	Assento Plástico...	UNIDADE	75,00	41,180	3.088,50
078710	Chuveiro em PVC...	UNIDADE	10,00	34,130	341,30
078711	Engate plástico...	UNIDADE	50,00	11,190	559,50
078712	Sifão metálico para pia inox 2"...	UNIDADE	25,00	200,140	5.003,50
078713	Sifão plástico flexível...	UNIDADE	50,00	20,750	1.037,50
078714	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatór io...	UNIDADE	25,00	72,960	1.824,00
078715	Torneira plástica de 1/2"...	UNIDADE	100,00	74,470	7.447,00
078716	Tubo em PVC - 40mm (LS)...	UNIDADE	50,00	17,980	899,00
078717	Tubo em PVC - 50mm (LS)...	UNIDADE	50,00	23,460	1.173,00
078718	Bomba submersa 1CV (sem tubulação)...	UNIDADE	2,00	1.688,820	3.377,64
078719	Bomba Centrífuga 1/2CV...	UNIDADE	2,00	1.042,610	2.085,22

PRAÇA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



078720	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-pne...	UNIDADE	2,00	1.022,940	2.045,88
078722	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifões e valv.(2.0m)...	UNIDADE	2,00	2.071,430	4.142,86
078723	Bacia sifonada - pne...	UNIDADE	2,00	2.309,590	4.619,18
078724	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento...	UNIDADE	5,00	625,140	3.125,70
078726	Lavatório de louça s/col.c/torn.,sifão e valv....	UNIDADE	2,00	540,210	1.080,42
078727	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifão e valv.(1,50m)...	UNIDADE	2,00	855,380	1.710,76
078728	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH..	UNIDADE	50,00	8,990	449,50
078729	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH..	UNIDADE	50,00	9,920	496,00
078730	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH..	UNIDADE	50,00	13,640	682,00
078731	Tubo em PVC - 75mm (LS)....	UNIDADE	50,00	30,080	1.504,00
078732	Tubo em PVC - 100mm (LS)....	UNIDADE	50,00	41,180	2.059,00
078735	Ponto de água (incl. tubos e conexões)....	UNIDADE	50,00	537,080	26.854,00
078738	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões,cx. e ralos).	UNIDADE	30,00	411,300	12.339,00
078739	Retirada de reboco ou emboço...	METRO QUADRADO	25,00	5,430	135,75
078740	Fechadura para porta de banheiro...	UNIDADE	150,00	77,830	11.674,50
078741	Fechadura para porta externa...	UNIDADE	150,00	111,490	16.723,50
078742	Piso tátil (direcional) 25x25 (16 unidades)...	METRO QUADRADO	125,00	140,140	17.517,50
078743	Piso de alta resistência e = 8 cm c/ resina inclusi ve camada...	METRO QUADRADO	500,00	124,230	62.115,00
078744	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	16,610	830,50
078745	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)...	UNIDADE	50,00	22,540	1.127,00
078746	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN....	UNIDADE	15,00	78,310	1.174,65
078747	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 20 OW...	UNIDADE	50,00	264,670	13.233,50
				VALOR GLOBAL R\$	1.486.842,84

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.2 - Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, ou através de cheque nominal a CONTRATADA.

8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, decorrentes de legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o FGTS e INSS, decorrentes do objeto deste contrato.

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da Lei federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Projeto 0402.123611008.1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.037.752,44, Exercício 2021 Projeto 0402.123651008.1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 449.090,39, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja

PRAÇA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO



interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais a proposta da contratada.

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 15 de Outubro de 2021
CRISTIANA GRIMOUTH
TAVEIRA:57947236291
FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO
CNPJ(MF) 28.640.052/0001-41
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por CRISTIANA
GRIMOUTH TAVEIRA:57947236291
Dados: 2021.10.15 10:20:00 -03'00'

FUNDO DE
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO 28640
052000141
Assinado de forma digital
por FUNDO DE
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO 28640
052000141
Dados: 2021.10.15
10:21:37 -03'00'

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI:26916786000185
MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 26.916.786/0001-85
CONTRATADO(A)

Assinado de forma digital por MAIS
BRASIL CONSTRUTORA
EIRELI:26916786000185
Dados: 2021.10.15 09:29:45 -03'00'


Testemunhas:

1. _____

2. _____



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210387.

O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a) **FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO**, CNPJ-MF, Nº 28.640.052/0001-41, doravante denominado denominado como CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 579.472.362-91, residente na RUA PIO XII e MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 26.916.786/0001-85, com sede na PSG OLINTO MEIREA, 55, GUANABARA, Ananindeua-PA, CEP 67010-210, representada por ROGER DE MESQUITA RANDEL, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato 20210387, que tem como objeto a ADESÃO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-PMSJP, da CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 – SRP – PMSJP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.


CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Exercício 2022 Projeto 0402.123611008.1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99; **Exercício 2022 Projeto 0402.123651008.1.009** Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Infantil, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo entra em vigor em 03 de janeiro de 2022 e encerra-se em 22 de março de 2022. A Administração Pública de São Miguel do Guamá, providenciará a publicação do Presente Termo Aditivo, como condição indispensável para sua eficácia, na forma do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 30 de dezembro de 2021

CRISTIANA GRIMOUTH
TAVEIRA:57947236291

Assinado de forma digital por
CRISTIANA GRIMOUTH
TAVEIRA:57947236291
Dados: 2021.12.30 09:24:20 -03'00'

FUNDO DE MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO:2864005200014
1

Assinado de forma digital por
FUNDO DE MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO:28640052000141
Dados: 2021.12.30 09:24:37 -03'00'

FUNDO DE DES. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO
CNPJ(MF) 28.640.052/0001-41

CONTRATANTE

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI:269167860001
185

Assinado de forma digital por
MAIS BRASIL CONSTRUTORA
EIRELI:26916786000185
Dados: 2021.12.30 11:21:09
-03'00'

MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 26.916.786/0001-85
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 20210387 – EDUCAÇÃO

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 20210387 – EDUCAÇÃO										
DESCRIÇÃO		UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL	(31%)	Valor Total do Acréscimo	Soma dos Itens Contrato + Aditivo	Valor Global do Contrato Atualizado	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	10008	Rocagem do terreno	m²	25000,00	2,13	53.250,00	7.750,00	16.507,50	32.750,00	R\$ 69.757,50
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2.1	20019	Retirada de reboco ou emboço	m²	25,00	5,43	135,75	7,75	42,08	32,75	R\$ 177,83
2.2	20021	Retirada de revestimento cerâmico	m²	25,00	5,43	135,75	7,75	42,08	32,75	R\$ 177,83
2.3	20307	Retirada de telhas de barro	m²	125,00	10,62	1.327,50	38,75	411,53	163,75	R\$ 1.739,03
2.4	21527	Retirada de grade de ferro	m²	75,00	21,03	1.577,25	23,25	488,95	98,25	R\$ 2.066,20
2.5	20014	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	25,00	5,39	134,75	7,75	41,77	32,75	R\$ 176,52
3 FUNDAÇÕES										
3.1	40025	Fundação corrida/bloco com pedra preta arg. no traço 1:8	m³	2,50	623	1.557,50	0,78	485,94	3,28	R\$ 2.043,44
3.2	40026	Baldrame em concreto armado c/ pedra preta incluindo forma	m³	2,50	1346,69	3.366,73	0,78	1.050,42	3,28	R\$ 4.417,14
3.3	40283	Bloco em concreto armado p/ fundação incluindo forma	m³	2,50	3245,81	8.114,53	0,78	2.531,73	3,28	R\$ 10.646,26
4 CONCRETO/ FORMA E ARMADURA										
4.1	50729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	m³	1,00	3572,62	3.572,62	0,31	1.107,51	1,31	R\$ 4.680,13
4.2	50766	Concreto armado fck = 25 MPa c/ forma de madeira branca	m³	1,00	3598,11	3.598,11	0,31	1.115,41	1,31	R\$ 4.713,52
4.3	50267	Concreto armado fck = 18 MPa c/ forma de madeira branca	m³	1,00	3548,03	3.548,03	0,31	1.099,89	1,31	R\$ 4.647,92
4.4	50036	Forma c/ madeira branca	m²	25,00	110	2.750,00	7,75	852,50	32,75	R\$ 3.602,50
4.5	50038	Armação p/ concreto	Kg	400,00	16,34	6.536,00	124,00	2.026,16	524,00	R\$ 8.562,16
5 PISOS E REVESTIMENTOS										
5.1	110763	Reboco com argamassa 1:6:kimical	m²	100,00	49,89	4.989,00	31,00	1.546,59	131,00	R\$ 6.535,59
5.2	110644	Revestimento cerâmico padrão médio	m²	50,00	87,68	4.384,00	15,50	1.359,04	65,50	R\$ 5.743,04
5.3	130492	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	250,00	121,07	30.267,50	77,50	9.382,93	327,50	R\$ 39.650,43
5.4	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	150,00	40,25	6.037,50	46,50	1.871,63	196,50	R\$ 7.909,13
5.5	130119	Cerâmica 10x10cm (padrão médio)	m²	250,00	101,18	25.295,00	77,50	7.841,45	327,50	R\$ 33.136,45



5.6	130649	Granito e=2cm	m²	7,50	484,46	3.633,45	2,33	1.128,79	9,83	R\$ 4.762,24
5.7	130233	Piso cimentado liso c/ junta plastica	m²	100,00	65,41	6.541,00	31,00	2.027,71	131,00	R\$ 8.568,71
5.8	130292	Piso cimentado queimado	m²	100,00	66,48	6.648,00	31,00	2.060,88	131,00	R\$ 8.708,88
5.10	130626	Piso de alta resistência e = 8 cm c/ resina inclusive camada regularizadora	m²	500,00	124,23	62.115,00	155,00	19.255,65	655,00	R\$ 81.370,65
6	130890	Piso tátil (direcional) 25x25 (16 unidades)	m²	125,00	140,14	17.517,50	38,75	5.430,43	163,75	R\$ 22.947,93
6.1	70308	COBERTURA: Encaibramento e ripamento	m²	50,00	62,97	3.148,50	15,50	976,04	65,50	R\$ 4.124,54
6.2	70510	Ripamento	m²	50,00	29,07	1.453,50	15,50	450,59	65,50	R\$ 1.904,09
6.3	70058	Cobertura - telha plan	m²	50,00	86,7	4.335,00	15,50	1.343,85	65,50	R\$ 5.678,85
6.4	71360	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	Kg	600,00	26,18	15.708,00	186,00	4.869,48	786,00	R\$ 20.577,48
6.5	71465	Cobertura em telha de aço galvanizado 0,05 mm	m²	175,00	56,77	9.934,75	54,25	3.079,77	229,25	R\$ 13.014,52
6.6	70294	Rincão em chapa galvanizada L= 1,00 m	M	15,50	64,79	1.004,25	4,81	311,64	20,31	R\$ 1.315,88
6.7	70294	Retelhamento em Cobertura Telha Plan	m²	2000,00	48,2	96.400,00	620,00	29.884,00	2.620,00	R\$ 126.284,00
6.8	70294	Retelhamento em Cobertura Tipo Colonial	m²	1000,00	48,2	48.200,00	310,00	14.942,00	1.310,00	R\$ 63.142,00
6.9	70047	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	50,00	77,34	3.867,00	15,50	1.198,77	65,50	R\$ 5.065,77
6.10	70287	Cumeira de barro	M	50,00	22,45	1.122,50	15,50	347,98	65,50	R\$ 1.470,48
6.11	70277	Calha em chapa galvanizada	M	50,00	88,43	4.421,50	15,50	1.370,67	65,50	R\$ 5.792,17
6.12	70241	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	50,00	14,19	709,50	15,50	219,95	65,50	R\$ 929,45
7		ESQUADRIAS		-				0,00		R\$ 0,00
7.1	90809	Caixilho em madeira de lei	m²	7,50	261,9	1.964,25	2,33	610,23	9,83	R\$ 2.574,48
7.2	90822	Portão de ferro em metalom (Incl. pintura anti corrosiva)	m²	7,50	497,12	3.728,40	2,33	1.158,29	9,83	R\$ 4.886,69
7.3	90065	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	15,00	635,77	9.536,55	4,65	2.956,33	19,65	R\$ 12.492,88
7.4	90071	Grade de ferro 1/2" (Incl. pint. anti-corrosiva)	m²	25,00	322,24	8.056,00	7,75	2.497,36	32,75	R\$ 10.553,36
7.5	100816	Fechadura para porta de banheiro	Um	150,00	77,83	11.674,50	47,00	3.658,01	197,00	R\$ 15.332,51
7.6	100818	Fechadura para porta interna	Um	150,00	92,93	13.939,50	47,00	4.367,71	197,00	R\$ 18.307,21
7.7	100817	Fechadura para porta externa	Um	150,00	111,49	16.723,50	47,00	5.240,03	197,00	R\$ 21.963,53
7.8	240244	Revisão tela de arame galv. 12#2" fix c/ cant. De ferro	m²	150,00	147,58	22.137,00	46,50	6.862,47	196,50	R\$ 28.999,47
7.9	91513	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	40,00	870,82	34.832,80	12,40	10.798,17	52,40	R\$ 45.630,97



7.10	91378	Porta divisória naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	12,50	436,13	5.451,63	3,88	1.692,18	16,38	R\$ 7.143,81
8		FORROS		-				0,00		R\$ 0,00
8.1	140348	Barroamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	250,00	60,97	15.242,50	77,50	4.725,18	327,50	R\$ 19.967,68
8.2	141336	Forro em lambri de PVC	m²	250,00	43,12	10.780,00	77,50	3.341,80	327,50	R\$ 14.121,80
9		PINTURAS		-				0,00		R\$ 0,00
9.1	150129	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	400,00	11,87	4.748,00	124,00	1.471,88	524,00	R\$ 6.219,88
9.2	150605	PVA externa (sobre pintura antiga)	m²	2500,00	11,38	28.450,00	775,00	8.819,50	3.275,00	R\$ 37.269,50
9.3	150179	PVA externa c/ massa sem liq. preparador	m²	750,00	23,33	17.497,50	232,50	5.424,23	982,50	R\$ 22.921,73
9.4	150132	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	750,00	24,78	18.585,00	232,50	5.761,35	982,50	R\$ 24.346,35
9.5	150604	PVA interna (sobre pintura antiga)	m²	7500,00	11,38	85.350,00	2.325,00	26.458,50	9.825,00	R\$ 111.808,50
9.6	150730	PVA interna c/ massa acrílica e selador	m²	500,00	38,28	19.140,00	155,00	5.933,40	655,00	R\$ 25.073,40
9.7	150741	Acrílica (sobre pintura antiga)	m²	7500,00	14,78	110.850,00	2.325,00	34.363,50	9.825,00	R\$ 145.213,50
9.8	151285	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	400,00	47,75	19.100,00	124,00	5.921,00	524,00	R\$ 25.021,00
9.9	150180	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	250,00	29,01	7.252,50	77,50	2.248,28	327,50	R\$ 9.500,78
9.10	150586	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	250,00	21,92	5.480,00	77,50	1.698,80	327,50	R\$ 7.178,80
9.11	150207	Acrílica para piso	m²	2500,00	20,68	51.700,00	775,00	16.027,00	3.275,00	R\$ 67.727,00
9.12	150131	Anti-ferrugínosa	m²	200,00	38,12	7.624,00	62,00	2.363,44	262,00	R\$ 9.987,44
9.13	150302	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	1000,00	38,32	38.320,00	310,00	11.879,20	1.310,00	R\$ 50.199,20
9.14	150377	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	1500,00	27,98	41.970,00	465,00	13.010,70	1.965,00	R\$ 54.980,70
9.15	150126	Aplicação de tinta a base de epóxi sobre piso	m²	1500,00	46	69.000,00	465,00	21.390,00	1.965,00	R\$ 90.390,00
10		IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS		-				0,00		R\$ 0,00
10.1	80151	Impermeabilização de lajes e calhas (igoflex+sika1)	m²	100,00	144,64	14.464,00	31,00	4.483,84	131,00	R\$ 18.947,84
10.2	80300	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	250,00	6,29	1.572,50	77,50	487,48	327,50	R\$ 2.059,98
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				0,00		R\$ 0,00
11.1	170081	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	50,00	264,67	13.233,50	16,00	4.234,72	66,00	R\$ 17.468,22
11.2	171491	Revisão de ponto de luz	Pt	300,00	106,51	31.953,00	93,00	9.905,43	393,00	R\$ 41.858,43
11.3	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und	50,00	22,54	1.127,00	16,00	360,64	66,00	R\$ 1.487,64
11.4	171522	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	und	50,00	42,86	2.143,00	16,00	685,76	66,00	R\$ 2.828,76



11.5	170382	Interruptor 1 tecla simples (s/flução)	und	50,00	16,61	830,50	16,00	265,76	66,00	R\$ 1.096,26
11.6	170387	Interruptor 1 tecla+tomada (s/flução)	und	50,00	31,09	1.554,50	16,00	497,44	66,00	R\$ 2.051,94
11.7	170964	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/flução)	und	50,00	47,54	2.377,00	16,00	760,64	66,00	R\$ 3.137,64
11.9	170338	Interruptor 2 teclas simples (s/flução)	und	50,00	33,64	1.682,00	16,00	538,24	66,00	R\$ 2.220,24
11.10	171528	Lâmpada LED tubular bivoit 18/20 W	und	100,00	43,85	2.192,50	16,00	701,60	66,00	R\$ 2.894,10
11.11	170992	Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet alumínio	und	100,00	29,45	2.945,00	31,00	912,95	131,00	R\$ 3.857,95
11.12	170976	Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet alumínio	und	75,00	205,63	15.422,25	23,00	4.729,49	98,00	R\$ 20.151,74
11.13	171015	Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	und	75,00	199,62	14.971,50	23,00	4.591,26	98,00	R\$ 19.562,76
11.14	171016	Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa	und	50,00	205,27	10.263,50	16,00	3.284,32	66,00	R\$ 13.547,82
11.15	170965	Reator convencional de 40W	und	50,00	294,4	14.720,00	16,00	4.710,40	66,00	R\$ 19.430,40
11.16	170967	Reator lâmp fluoresc 2x20W partida rápida	und	75,00	56,67	4.250,25	23,00	1.303,41	98,00	R\$ 5.553,66
11.17	170968	Reator lâmp fluoresc 2x40W partida rápida	und	75,00	72,73	5.454,75	23,00	1.672,79	98,00	R\$ 7.127,54
11.18	170742	Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV	M	75,00	76,84	5.763,00	23,00	1.767,32	98,00	R\$ 7.530,32
11.19	170743	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	M	1000,00	6,4	6.400,00	310,00	1.984,00	1.310,00	R\$ 8.384,00
11.20	170744	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	M	2500,00	8,62	21.550,00	775,00	6.680,50	3.275,00	R\$ 28.230,50
11.21	170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	750,00	10,67	8.002,50	232,50	2.480,78	982,50	R\$ 10.483,28
11.22	170745	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	750,00	9,89	7.417,50	232,50	2.299,43	982,50	R\$ 9.716,93
11.23	171270	Cabo de cobre nú 16mm²	M	350,00	13,83	4.840,50	108,50	1.500,56	458,50	R\$ 6.341,06
11.24	171164	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	M	50,00	22,91	1.145,50	15,50	355,11	65,50	R\$ 1.500,61
11.25	170866	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)	und	5,00	120,57	602,85	2,00	241,14	7,00	R\$ 843,99
11.26	170884	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	10,00	61,25	612,50	3,00	183,75	13,00	R\$ 796,25
11.27	170886	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	und	10,00	97,74	977,40	3,00	293,22	13,00	R\$ 1.270,62
11.28	170321	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	und	10,00	111,68	1.116,80	3,00	335,04	13,00	R\$ 1.451,84
11.29	170882	Caixa polifásica padrão Celipa	und	485,37	10,00	4.853,70	3,00	1.456,11	13,00	R\$ 6.309,81
11.30	170892	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	und	200,2	5,00	1.001,00	2,00	400,40	7,00	R\$ 1.401,40
			und	25,00	28,26	706,50	8,00	226,08	33,00	R\$ 932,58

11.31	170893	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	und	15,00	78,31	1.174,65	5,00	391,55	20,00	R\$ 1.566,20
11.32	170075	Eletroduto PVC de 1/2"	m	150,00	9,55	1.432,50	46,50	444,08	196,50	R\$ 1.876,58
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:		-				0,00		R\$ 0,00
12.1	180639	Automático de nível inferior e superior (c/ eletroduto e flação)	cj	5,00	685,42	3.427,10	2,00	1.370,84	7,00	R\$ 4.797,94
12.2	180299	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	50,00	537,08	26.854,00	16,00	8.593,28	66,00	R\$ 35.447,28
12.3	180440	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	und	15,00	174,16	2.612,40	5,00	870,80	20,00	R\$ 3.483,20
12.4	180447	Registro de pressão c/ canopla - 1"	und	15,00	155,35	2.330,25	5,00	776,75	20,00	R\$ 3.107,00
12.5	180461	Reservatório em polietileno de 1.000 L	und	2,00	2902,29	5.804,58	1,00	2.902,29	3,00	R\$ 8.706,87
12.6	180844	Revisão de ponto de água	pt	125,00	161,13	20.141,25	39,00	6.284,07	164,00	R\$ 26.425,32
12.7	180680	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	und	5,00	315,98	1.579,90	2,00	631,96	7,00	R\$ 2.211,86
12.8	180679	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	und	5,00	443,73	2.218,65	2,00	887,46	7,00	R\$ 3.106,11
12.9	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	30,00	411,3	12.339,00	9,00	3.701,70	39,00	R\$ 16.040,70
12.10	190806	Assento plástico	und	75,00	41,18	3.088,50	23,00	947,14	98,00	R\$ 4.035,64
12.11	190303	Bacia sifonada - pne	und	2,00	2309,59	4.619,18	1,00	2.309,59	3,00	R\$ 6.928,77
12.12	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und	5,00	625,14	3.125,70	2,00	1.250,28	7,00	R\$ 4.375,98
12.14	190218	Chuveiro em pvc	und	10,00	34,13	341,30	3,00	102,39	13,00	R\$ 443,69
12.15	190790	Engate plástico	und	50,00	11,19	559,50	16,00	179,04	66,00	R\$ 738,54
12.16	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn. sifão e válvula) - pne	und	2,00	1022,94	2.045,88	1,00	1.022,94	3,00	R\$ 3.068,82
12.17	190232	Lavatório de louça s/col. c/torn., sifão e valv.	und	2,00	540,21	1.080,42	1,00	540,21	3,00	R\$ 1.620,63
12.18	190238	Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv. (1,50m)	und	2,00	855,38	1.710,76	1,00	855,38	3,00	R\$ 2.566,14
12.19	190101	Pia 02 cubas em aço inox c/torn., sifões e valv. (2,0m)	und	2,00	2071,43	4.142,86	1,00	2.071,43	3,00	R\$ 6.214,29
12.20	190851	Sifão metálico para pia inox 2"	und	25,00	200,14	5.003,50	8,00	1.601,12	33,00	R\$ 6.604,62
12.21	191374	Sifão plástico flexível	und	50,00	20,75	1.037,50	16,00	332,00	66,00	R\$ 1.369,50
12.22	191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	und	25,00	72,96	1.824,00	8,00	583,68	33,00	R\$ 2.407,68
12.23	190230	Torneira plastica de 1/2"	und	100,00	74,47	7.447,00	31,00	2.308,57	131,00	R\$ 9.755,57
12.24	180108	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	50,00	8,99	449,50	15,50	139,35	65,50	R\$ 588,85
12.25	180107	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	50,00	9,92	496,00	15,50	153,76	65,50	R\$ 649,76

12.26	180106	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	50,00	13,64	682,00	15,50	211,42	65,50	R\$ 893,42
12.27	180105	Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	50,00	17,98	899,00	15,50	278,69	65,50	R\$ 1.177,69
12.28	180104	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	50,00	23,46	1.173,00	15,50	363,63	65,50	R\$ 1.536,63
12.29	180103	Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	50,00	30,08	1.504,00	15,50	466,24	65,50	R\$ 1.970,24
12.30	180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	50,00	41,18	2.059,00	15,50	638,29	65,50	R\$ 2.697,29
12.31	181476	Bomba submersa 1 CV (sem tubulação)	und	2,00	1688,82	3.377,64	1,00	1.688,82	3,00	R\$ 5.066,46
12.32	181487	Bomba centrífuga 1/2 CV	und	2,00	1042,61	2.085,22	1,00	1.042,61	3,00	R\$ 3.127,83
13		SERVIÇOS DIVERSOS		-				0,00		R\$ 0,00
13.1	270768	Resina p/ piso em korodur	m²	500,00	28,08	14.040,00	155,00	4.352,40	655,00	R\$ 18.392,40
13.2	271323	Limpeza (c/ maq.) + encerramento de piso de alta resistência	m²	500,00	23,04	11.520,00	155,00	3.571,20	655,00	R\$ 15.091,20
						1.486.842,82		467.576,34		R\$ 1.954.419,16



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



OFÍCIO Nº 1185/2021 – DAF/DGE/SEMED

Ao Senhor,
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

São Miguel do Guamá, 09 de dezembro de 2021

Honrada em cumprimentá-lo, encaminhamos a vossa senhoria, ofício solicitando aditivo de Acréscimo de Serviços ao contrato nº 20210387, objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, GINÁSIOS, CEMITÉRIOS, ORLAS JARDINS, GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, para sua análise e posteriormente efetuação do aditivo.

Atenciosamente


Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 007/2021