



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMUTRAN

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BROKCRET, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CENTRO E SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

LOCAL: JACAREACANGA- PA

DATA: JUNHO 2016

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	MOVIMENTO DE TERRA	#REF!	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	PAVIMENTAÇÃO	#REF!	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	CALÇAMENTO	#REF!	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL	#REF!				
PERCENTUAL SIMPLES			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PERCENTUAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	
VALOR TOTAL SIMPLES			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
VALOR TOTAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	