



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRAN

**OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO**

**LOCAL: BAIRRO BELA - VISTA / JACAREACANGA- PA**

**DATA: JUNHO DE 2016**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO				TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3º MÊS	4.º MÊS	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	100,00%				100,00%
		#REF!	#REF!				#REF!
2	INFRA ESTRUTURA	#REF!	100,00%				100,00%
		#REF!	#REF!				#REF!
3	SUPRA ESTRUTURA	#REF!	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	PAREDES	#REF!	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	#REF!			50,00%	50,00%	100,00%
		#REF!			#REF!	#REF!	#REF!
6	PAVIMENTAÇÃO	#REF!			100,00%		100,00%
		#REF!			#REF!		#REF!
7	ESQUADRIAS	#REF!				100,00%	100,00%
		#REF!				#REF!	#REF!
8	PINTURAS	#REF!				100,00%	100,00%
		#REF!				#REF!	#REF!
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	#REF!	50,00%			50,00%	100,00%
		#REF!	#REF!			#REF!	#REF!
10	SERVIÇOS DIVERSOS	#REF!	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL	#REF!					
	PERCENTUAL SIMPLES		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	PERCENTUAL ACUMULADO		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	VALOR TOTAL SIMPLES		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	VALOR TOTAL ACUMULADO		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!