

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

Projeto - CONSTRUÇÃO DA COPA COZINHA E UMA AREA DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS

LOCAL: AV DUQUE DE CAXIAS,S/Nº

DATA: 22/06/2017

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-MAR/17

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS				TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100,00%
		585,29	-	-	-	R\$ 585,29
2	SERVIÇO EM TERRA	100,00%				100,00%
		786,46	-	-	-	R\$ 786,46
3	FUNDAÇÃO	50,00%	50,00%			100,00%
		1.719,06	1.719,06	-	-	R\$ 3.438,11
4	ESTRUTURA		100,00%			100,00%
		-	2.241,52	-	-	R\$ 2.241,52
5	ALVENARIA		100,00%			100,00%
		-	4.287,15	-	-	R\$ 4.287,15
6	COBERTURA		50,00%	50,00%		100,00%
		-	3.827,63	3.827,63	-	R\$ 7.655,25
7	REVESTIMENTO				100,00%	100,00%
		-	-	-	16.618,00	R\$ 16.618,00
8	PISO				100,00%	100,00%
		-	-	-	4.162,21	R\$ 4.162,21
9	FORRO				100,00%	100,00%
		-	-	-	520,80	R\$ 520,80
10	PINTURA				100,00%	100,00%
		-	-	-	23.485,95	R\$ 23.485,95
11	ESQUADRIA		100,00%			100,00%
		-	76,59	-	-	R\$ 76,59
12	ELETRICO				100,00%	100,00%
		-	-	-	1.609,56	R\$ 1.609,56
13	HIDRAULICO	100,00%				100,00%
		748,71	-	-	-	R\$ 748,71
14	RAMPA DE ACESSO			100,00%		100,00%
		-	-	655,29	-	R\$ 655,29
15	DIVERSOS				100,00%	100,00%
		-	-	-	3.510,25	R\$ 3.510,25
16	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA				100,00%	100,00%
		-	-	-	154,80	R\$ 154,80
<b>TOTAL SIMPLES COM BDI</b>		<b>3.839,52</b>	<b>12.151,94</b>	<b>4.482,92</b>	<b>50.061,57</b>	<b>R\$ 70.535,94</b>
<b>% SIMPLES COM BDI</b>		<b>5,44%</b>	<b>17,23%</b>	<b>6,36%</b>	<b>70,97%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULAD COM BDI</b>		<b>3.839,52</b>	<b>15.991,46</b>	<b>20.474,37</b>	<b>70.535,94</b>	
<b>% ACUMULADO COM BDI</b>		<b>5,44%</b>	<b>22,67%</b>	<b>29,03%</b>	<b>100,00%</b>	