




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 602/2018

PROCESSO Nº 250618-01 (VOLUME ÚNICO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172909-01-TP/PMM/SEIDUR

OBJETO DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORREA, BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA-PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E PROPOSTA VENCEDORA, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO EDITAL CONVOCATÓRIO E DESTE INSTRUMENTO

OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DO DIA 30/07/2018 ATÉ 30/12/2018

CONTRATADA: FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA EPP CNPJ: 09.368.158/0001-93

OFÍCIO INICIAL DA EMPRESAS CONTRATADA AO SECRETÁRIO DA SEIDUR

VALOR GLOBAL: R\$ 692.097,53


Ocorreu que chegou nesta Controladoria Geral o processo de volume único acima especificado, para análise e parecer quanto à legalidade do procedimento de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR.

Quanto aos autos constatamos a existência de:

- Ofício da empresa contratada ao Secretário da SEIDUR às fls. 01-02;
- Justificativa da necessidade de prorrogação do referido contrato às fls. 03;
- Relatório de acompanhamento de obra às fls. 04-08;
- Portaria nº 001/2018 que dispõe sobre a designação do servidor Wallace Monteiro de Mello para acompanhamento e fiscalização de contratos às fls. 09;
- Ordem de Serviço nº 003/2018 às fls. 10;
- Planilha de encargos sociais básicos às fls. 11-12;
- Planilha de quantidades e preços às fls. 13-15;
- Planilha de serviços às fls. 16;
- Cronograma físico-financeiro às fls. 17;
- Alteração contratual da sociedade e certidões da empresa contratada às fls. 18-27;
- Ofício nº 0557/2018.GAB-SEIDUR solicitando à SEPLAN aditivo de prorrogação de prazo às fls. 28;
- Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 29-35;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 602/2018

PROCESSO Nº 250618-01 (VOLUME ÚNICO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172909-01-TP/PMM/SEIDUR

OBJETO DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORREA, BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA-PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E PROPOSTA VENCEDORA, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO EDITAL CONVOCATÓRIO E DESTE INSTRUMENTO


OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DO DIA 30/07/2018 ATÉ 30/12/2018
CONTRATADA: FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA EPP CNPJ: 09.368.158/0001-93
OFÍCIO INICIAL DA EMPRES CONTRATADA AO SECRETÁRIO DA SEIDUR
VALOR GLOBAL: R\$ 692.097,53

- Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 250618-01 às fls. 36;
- Solicitação de dotação orçamentária às fls. 37;
- Informação do saldo/ dotação orçamentária às fls. 38;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira (Art. 16, II da Lei Complementar 101/00) às fls. 39;
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 42-43;
- Aprovação da minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR (parecer jurídico) assinado pelo Advogado Dr. Sebastião de Sousa Maia OAB/PA 3171 às fls. 44-46;
- Solicitação de autorização para celebração do termo aditivo às fls. 47;
- Autorização para celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR assinada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Sr. Napoleão Costa Oliveira às fls. 48;
- Convocação para assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 49;
- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 50-51;
- Procuração da empresa contratada em favor do Sr. Aníbal Pessoa Picanço às fls. 52;
- Extrato do 1º termo aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 53.

Sugerimos publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR, devidamente assinado pelas partes e testemunhas, condição



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER Nº 602/2018

PROCESSO Nº 250618-01 (VOLUME ÚNICO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172909-01-TP/PMM/SEIDUR

OBJETO DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORREA, BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA-PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E PROPOSTA VENCEDORA, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO EDITAL CONVOCATÓRIO E DESTE INSTRUMENTO

OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DO DIA 30/07/2018 ATÉ 30/12/2018

CONTRATADA: FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA EPP CNPJ: 09.368.158/0001-93

OFÍCIO INICIAL DA EMPRESAS CONTRATADA AO SECRETÁRIO DA SEIDUR

VALOR GLOBAL: R\$ 692.097,53

indispensável para sua eficácia, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Diante do exposto, considerando o parecer jurídico que comprova a legalidade do processo (às fls. 44-46), considerando ainda, os documentos contábeis (às fls. 38-39), ratificados através do encaminhamento a esta controladoria pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (fls. 54), o Processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93. Ouça-se a contabilidade para, havendo saldo financeiro das dotações apresentadas, seguir o presente para que sejam tomadas as devidas providências.

Marituba, 09 de julho de 2018.

Adriana B. de C. Luz

Analista da Controladoria Geral

De Acordo:

Liberato Diniz Barroso
Controlador Geral do Município